



RAHANDUSMINISTEERIUM



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava elluviimine

Külli Kraner
Korraldusasutus

25. mai 2016

Ülevaade teemadest

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava elluviimise edenemine

Ülevaade prioriteetsete suundade lõikes

Eeltingimuste täitmine

Kokkuvõte ja Korraldusasutuse hinnang 2014-2020 perioodi elluviimise algusele

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava elluviimise edenemine

Struktuurivahendite kasutamine perioodil 2014-2020

Perioodi elluviimine kestab 2014-2020 + **3 lisa-aastat** rakendamiseks

Keskmes on tark majanduskasv, inimeste heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine

Kokku on struktuurivahendite maht **3,5 mld eur**, sh 6% tulemusreserv

Struktuurivahendite kasutamise fookus viiel eesmärgil

Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav

Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu

Teadmiste mahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus

Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus

Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused

Eesti suunab eurotoetused hariduse, tööhõive, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja infotehnoloogia arendamiseks

Panus Eesti konkurentsivõime eesmärkidesse:

1. Tõsta tootlikkust 70%-lt 80-le
2. Tõsta tööhõive määra 20-64 aastaste seas 73,3%-lt 76%-le


EL osa 3,53 mld eur

RKF 0,19 mld eur


(4,11%)

OF 1,1 mld eur

(23,8%)




Struktuurivahendite jaotus valdkondade lõikes on võrreldes 2007-2013 perioodiga muutunud



Rakenduskava elluviimise ettevalmistused edenesid 2015. a jõudsasti


- 2015. a lõpu seisuga olid avatud enamik 2014-2020 perioodi elluviimiseks ettenähtud meetme tegevusi – 138-st 116.
- 30.04.2016 seisuga on **ettevalmistavad tegevused lõpusirgel** – avamata veel 10 meetme tegevust.

Toetuse andmise tingimuste jõustamine toimus kogu 2015. a vältel




Võrreldes 2014-2020 esimesi rakendamise aastaid 2007-2013 perioodiga, on käesolev periood olnud kiirema algusega


2007-2013 ja 2014-2020
kohustuste võrdlus



2007-2013 ja 2014-2020
maksete võrdlus



Võrreldes Eesti 2014-2020 esimesi rakendamise aastaid teiste riikidega, oleme olnud ühed kiireimad alustajad




Heakskiidetud projektide abikõlblik kogumaksumus **31.12.2015** seisuga on **1 084 324 123 eurot**; toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **85 863 821 eurot**, millele lisandub riiklik kaasfinantseering ja toetuse saajate omafinantseering.


Heakskiidetud projektide abikõlblik kogumaksumus **30.04.2016** seisuga on **1 247 665 455,16 eurot**; toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **171 402 095,05 eurot**, millele lisandub riiklik kaasfinantseering ja toetuse saajate omafinantseering.

Korraldusasetuse hinnangul saabub 2014-2020 **perioodi väljamaksete tipp 2018-2020 aastatel**, mis tähendab, et peamised suuremad tegevused, sh investeeringud, algavad 2016. a teises pooles ja 2017. a.

Heaks kiidetud projektide abikõlblik kogumaksumus fondide lõikes – progress võrreldes 2015. a lõpu seisuga



Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud fondide lõikes – progress võrreldes 2015. a lõpu seisuga



Kiiremad rakendamisega alustajad



Sotsiaalse
kaitse ja
tervise
valdkond
(suund 2)


Transpordi
valdkond
(suund 10)




IKT teenuste
taristu
valdkond
(suund 11)



Enne prioriteetsete suundade ülevaadete juurde minemist saame kokku võtta järgmise:



2014-2015. a tehti peamised ettevalmistused 2014-2020 perioodi rakendamiseks. Õigusaktide väljatöötamine on olnud kiire (2015. a sh kahe perioodi paralleelne rakendamine).



Võrreldes 2007-2013 perioodiga, on olnud kiirem algus. Võrreldes teiste riikidega oleme kiired alustajad.



Täna keskenduvad kõik rakenduskava prioriteetsed suunad olulisel määral sisulisele elluviimisele

Ülevaade prioriteetsete suundade lõikes

Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

31.12.2015 seisuga:



- Heaks kiidetud **11 projekti** (ESF).
- Abikõlbliku kogumaksumusega **122 mln eur** (ESF suuna kogumahust **53,2%** ja ERF **0%**).
- Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **5,3 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **2,3%** ja ERF **0%**).

30.04.2016 seisuga:



- Heaks kiidetud **14 projekti** (ESF + ERF).
- Abikõlbliku kogumaksumusega **135 mln eur** (ESF suuna kogumahust **53,2%** ja ERF **5,1%**).
- Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **10,7 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **3,9%** ja ERF **0,7%**).

Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

- 31.12.2015 seisuga **avatud 14 meetme tegevust**; 30.04.2016 seisuga välja töötatud **17 meetme tegevust**, avamata veel 1 (*Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse*).
- Kõige enam mõjutab suuna elluviimise progressi „*Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine*“, mis **moodustab poole suuna mahust**.
- **Koolivõrgu korrastamise** tegevustest töös 3 riigigümnaasiumi (Põlva, Kärdla, Valga), mis valmivad 2016 sept. Põhikoolide osas esimene voor 2016. a.
- ESF tegevustest kõige kiiremini käivitatud meede „*Haridustugiteenuste (õppe- ja karjäärinõustamise teenuste) arendamine ja kättesaadavuse tagamise ellu viimine*”.

Prioriteetne suund 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **35 projekti** (ESF + ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **122 mln eur** (ESF suuna kogumahust **66,3%** ja ERF **6%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõblilikud kogukulud **10 mln eur** (sh abikõblilike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **0,7%** ja ERF **3%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **35 projekti** (ESF + ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **122,6 mln eur** (ESF suuna kogumahust **66,7%** ja ERF **6%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõblilikud kogukulud **12,6 mln eur** (sh abikõblilike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **1,3%** ja ERF **3,6%**).

Prioriteetne suund 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

- 31.12.2015 seisuga **avatud 19 meetme tegevust**; 30.04.2016 seisuga kõik **20 meetme tegevust** välja töötatud.
- Kõige suurem mõju suuna progressile meetme tegevustel: *“Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri”, “Erihoolekandetasutuste reorganiseerimine”, “Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine”, “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused”* ja *“Hoiuteenuste arendamine”*, mis moodustavad **ca 1/3 suuna kogumahust**.
- Olulised **tervisevõrgu investeeringud** (PERH, TÜK, tervisekeskused), mille elluviimise osas ettevalmistavad tööd tehtud.

Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine

31.12.2015 seisuga:

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **5 projekti** (ESF).

Heaks kiidetud **11 projekti** (ESF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **201 mln eur** (suuna kogumahust **75%**).

Abikõlbliku kogumaksumusega **202,6 mln eur** (suuna kogumahust **75%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **445 tuh eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,2%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **763,7 tuh eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,3%**).

Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine

- 31.12.2015 seisuga avatud kõik 4 meetme tegevust.**
- Töövõimereformi sihtrühmale teenuse osutamise alustatud 2016. a algusest.**

Prioriteetne suund 4: Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **37 projekti** (ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **136 mln eur** (suuna kogumahust **12,5%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **1 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,1%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **175 projekti** (ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **198,6 mln eur** (suuna kogumahust **18,3%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **4,7 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,4%**).

Prioriteetne suund 4: Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus

- 31.12.2015 seisuga **avatud 15 meetme tegevust**; 30.04.2016 seisuga välja töötatud **17 meetme tegevust**, 2 meetme tegevust veel tervikuna avamata.
- **Kõige suurema EL osalusega suund** (603,8 mln eur), mille progress sõltub kõige olulisemas osas meetme tegevuste: „*Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele*“, „*Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse*“, „*Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused*“, „*Riigi rahastatavad koostööstruktuurid*” edenemisest, mis **moodustavad ca 1/2 suuna mahust**.
- Kõige suurem muudatus võrreldes eelmise perioodiga ettevõtluse valdkonnas **ettevõtja arenguprogrammi** välja töötamine ja käivitamine.

Prioriteetne suund 5: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine


31.12.2015 seisuga:


30.04.2016 seisuga:





 Heaks kiidetud **87 projekti** (ERF).

 Heaks kiidetud **198 projekti** (ERF).

 Abikõlbliku kogumaksumusega **175 mln eur** (suuna kogumahust **31,5%**).

 Abikõlbliku kogumaksumusega **227,8 mln eur** (suuna kogumahust **41%**).

 Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **782,1 tuh eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,1%**).

 Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **42,2 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **7,6%**).

Prioriteetne suund 5: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

- 31.12.2015 seisuga **avatud 18 meetme tegevust**; 30.04.2016 seisuga välja töötatud **19 meetme tegevust**, 2 meetme tegevust veel avamata.
- Eelmise perioodiga võrreldes suurimaks muudatuseks kogu **loomemajanduse valdkonna** rakendamine Kultuuriministeeriumi poolt (enne MKM) ja seda ka suuremas mahus. Oluliselt **muutunud** ka loomemajanduse **olemus ja ülesehitus**.
- **Piirkondade konkurentsivõime** tugevdamise meetme suurimaks muudatuseks tingimus, et meetme kõigi tegevuste projektide vajadus ja iseloom peab tulenema **maakondlikus arendusdokumendis kajastatud piirkondlikest vajadustest** ja selle alusel koostatud tegevuskavadest.

Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus

31.12.2015 seisuga:

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **65 projekti** (ÜF).

Heaks kiidetud **106 projekti** (ÜF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **3,1 mln eur** (suuna kogumahust **0,5%**).

Abikõlbliku kogumaksumusega **4,7 mln eur** (suuna kogumahust **0,8%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõblikud kogukulud **2,3 mln eur** (sh abikõblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **0,4%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõblikud kogukulud **5,9 mln eur** (sh abikõblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **1%**).

Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus

- 31.12.2015 seisuga **avatud 4 meetme tegevust**; 30.04.2016 seisuga välja töötatud **6 meetme tegevust**, 2 meetme tegevust veel avamata.
- **Toetusmaht** võrreldes eelmise perioodiga **ca 3 korda suurem**.
- Kõige suurem muudatus seotud meetme tegevusega “*Korterelamute rekonstrueerimise*”, kus laenu ja toetuse kombineerimine asendati 2014-2020 perioodil **toetusega** struktuurivahenditest, millele lisaks võetakse laen mujalt.

Prioriteetne suund 7: Veekaitse

31.12.2015 seisuga:



 Heaks kiidetud projekte ei ole.

30.04.2016 seisuga:



 Heaks kiidetud projekte endiselt pole.

Prioriteetne suund 7: Veekaitse

- ❑ 31.12.2015 seisuga **avatud 1 meetme tegevus**; 30.04.2016 seisuga välja töötatud **2 meetme tegevus**, 2 meetmete tegevust veel tervikuna avamata.
- ❑ Investeeringute kavade asemele 2014-2020 perioodil valitud toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks (TART), mis **lihtsustab rakendamist**.
- ❑ Suurimaks raskuseks on **muutunud riigiabi reeglid**.

Prioriteetne suund 8: Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **58 projekti** (ÜF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **41,6 mln eur** (suuna kogumahust **31,1%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **1,7 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **1,3%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **59 projekti** (ÜF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **42,1 mln eur** (suuna kogumahust **31,5%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **3,4 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **2,5%**).

Prioriteetne suund 8: Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

- Nii 31.12.2015 kui 30.04.2016 seisuga **avatud 11 meetme tegevust**, 1 meetme tegevus veel välja töötamata.
- Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise ning taastamise osas rakendamine kui ka osaliselt veel ettevalmistavad tegevused.
- Päästeamet tõstnud oma valmisolekut reageerida keskkonnaõnnetustele, uuendanud tehnikat ning laiendanud vabatahtlike päästjate võrgustikku.

Prioriteetne suund 9: Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

31.12.2015 seisuga:



 Heaks kiidetud projekte ei ole.

30.04.2016 seisuga:



 Heaks kiidetud projekte endiselt pole.

Prioriteetne suund 9: Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

- ❑ 31.012.2015 seisuga **avatud kõik 4 meetme tegevust.**
- ❑ Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu tagamiseks suunatud meetmeid rakendatakse esmakordselt kujul, kus **projektivalik delegeeritud linnapiirkonnale endale.**
- ❑ Kinnitatud kõikide linnapiirkondade arengustrateegiad ning nende alusel tegevuskavad, millesse nimetatud projektide osas aktiivne eelnõustamine; esitatud esimesed taotlused.

Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **56 projekti** (ÜF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **229 mln eur** (suuna kogumahust **39%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **56,5 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **9,7%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **59 projekti** (ÜF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **238,2 mln eur** (suuna kogumahust **40,8%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **75,2 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **12,9%**).

Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport

- ❑ 31.12.2015 seisuga **välja töötatud kõik 8 meetme tegevust.**
- ❑ „*Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes*“ taotlejate seas sedavõrd populaarseks, et laekunud taotluste arv ületas rohkem kui poole võrra seatud eesmärki rahastatavate projektide arvu osas.
- ❑ Paremate ühenduste loomiseks üleeuroopalises TEN-T võrgustikus on „*Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamise*“ raames jõutud kolme projekti osas esitada juba lõpparuanded.

Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **35 projekti** (ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **27,5 mln eur** (suuna kogumahust **27,6%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **7,2 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **7,3%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **51 projekti** (ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **31,3 mln eur** (suuna kogumahust **31,4%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **13,4 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest **13,5%**).

Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu

- 31.12.2015 seisuga **avatud kõik 3 meetme tegevust.**
- Võrreldes 2007-2013 perioodiga infoühiskonna valdkonnas **mahud suuremad, projektid paremad ja kvaliteetsemad** tänu muudetud eelvalikuprotsessile (kontrollitakse, et arendused oleksid läbimõeldud ja mõistlikud, riigi kontekstis terviklikkust arvestavad ja ei kattuks).

Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus

31.12.2015 seisuga:



Heaks kiidetud **26 projekti** (ESF ja ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **21,4 mln eur** (ESF suuna kogumahust **47,3%** ja ERF **4,4%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **158,5 tuh eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **0,3%** ja ERF **0,1%**).

30.04.2016 seisuga:



Heaks kiidetud **60 projekti** (ESF ja ERF).

Abikõlbliku kogumaksumusega **25,2 mln eur** (ESF suuna kogumahust **47,3%** ja ERF **8%**).

Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **1,1 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ESF **1,2%** ja ERF **0,6%**).

Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus

- ❑ 31.12.2015 seisuga **välja töötatud kõik 13 meetme tegevust.**
- ❑ Rakenduskeeme tehtud lihtsamaks ning halduskoormuse vähendamiseks juurutatud **programmipõhine lähenemine.**
- ❑ Uus oluline suund on **sünergia erinevate toetuskeemide vahel.**

Prioriteetne suund 13-14: Tehniline abi

31.12.2015 seisuga:



- Heaks kiidetud **3 projekti** (ERF ja ÜF).
- Abikõlbliku kogumaksumusega **6,2 mln eur** (ERF suuna kogumahust **4,9%** ja ÜF **4,8%**).
- Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **310,4 tuh eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ERF **0,2%** ja ÜF **0,2%**).

30.04.2016 seisuga:



- Heaks kiidetud **15 projekti** (ERF ja ÜF).
- Abikõlbliku kogumaksumusega **19,6 mln eur** (ERF suuna kogumahust **15,4%** ja ÜF **15,1%**).
- Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kogukulud **1,5 mln eur** (sh abikõlblike kuludega kaetud osa kogu toetusest ERF **1,2%** ja ÜF **1,2%**).

Prioriteetne suund 13-14: Tehniline abi

- ❑ 31.12.2015 seisuga **avatud kõik meetme tegevused (2)**.
- ❑ 2015. a TA meetme kasutusprotsent pigem madalam, kuna paralleelselt oli eesmärk kasutada 2015. a lõpuni peamiselt 2007-2013 programmiperioodi horisontaalse tehnilise abi vahendeid.
- ❑ Võrreldes 2007-2013 programmiperioodiga lihtsustatud uuel perioodil kulude hüvitamist.
- ❑ Olulise täiendusena käivitunud TA vahenditest rahastatud **e-taotluskeskkond „E-toetus“**, mis teeb toetuse saajatel taotluse esitamise oluliselt lihtsamaks ning vähendab administratiivset koormust rakendusüksustele.

Eeltingimuste täitmine

Täitmisel valdkonnapõhiste eeltingimuste hetkeseis I

- **Eeltingimus 5.1 (KKM):** Riskiennetus ja kriisijuhtimine, riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia väljatöötamine.
- **Täitmise tähtaeg:** 30. aprill 2016
- **Täitmise hetkeseis:** Riikliku kliimamuutustega kohanemise arengukava eelnõu on välja töötatud. Väga mahukas dokument, mille kooskõlastamise protsessi on kaasatud mitmed riigiasutused. Vabariigi Valitsuses plaanitakse arengukava heaks kiita oktoobriks 2016.

Täitmisel valdkonnapõhiste eeltingimuste hetkeseis II

- **Eeltingimus 7.3 (MKM):** Sellise kõikehõlmava eriosa raamistiku olemasolu, mis täidab keskkonnamõju strateegilise hindamisele (KSH) esitatavad õiguslikud nõuded. KSH viiakse läbi KKM-i ja MKM-i koostöös vastavalt merendusstrateegia raamdirektiivile ja kiidetakse heaks koos Merenduspoliitika arengukavaga
- **Täitmise tähtaeg:** 31. märts 2016
- **Täitmise hetkeseis:** KSH aruanne saadeti 2016 jaan. partneritele (Soome, Läti ja Poola), kel oli võimalik esitada kommentaare 2 kuu jooksul. Mahukas protsess, mis on võtnud plaanitust rohkem aega. Täidetakse hinnanguliselt 2016 sept. lõpuks.

Täitmisel valdkonnapõhiste eeltingimuste hetkeseis III

- **Eeltingimus 9.1 (SOM):** Vaesuse vähendamise riiklik strateegiline raamistik
- **Täitmise tähtaeg:** 31. märts 2016
- **Täitmise hetkeseis:** 4 eeltingimuse alakriteeriumi on seotud “*Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023*” koostamisega. Arengukava on VV poolt esitatud Riigikogu 1. juuni istungile. Lõplik kinnitamine planeeritud juunis 2016.

Täitmisel üldiste eeltingimuste hetkeseis IV

- **30.11.2016** saabub üldise eeltingimuse nr 7 “*Statistilised süsteemid ja tulemusnäitajad*” 3 alakriteeriumi **täitmise tähtaeg** (SOM).
- Alakriteeriumideks olevate indikaatorite väljatöötamine toimub vastavalt tegevuskavale koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Töötukassaga.
- Hinnanguliselt täidetakse kriteeriumid tähtajaks.

Kokkuvõttes

2015. a jooksul tehti peamised ettevalmistused 2014-2020 perioodi rakendamiseks. Õigusaktide väljatöötamine on olnud kiire (2015. a sh kahe perioodi paralleelne rakendamine).

Võrreldes 2007-2013 perioodiga on olnud kiirem algus. Võrreldes teiste riikidega oleme kiired alustajad.

Kõik rakenduskava valdkonnad keskenduvad juba väga olulisel määral sisulisele elluviimisele

2016. a tuleb suure tõenäosusega esimene aasta, kui on võimalik teha järeldusi finantsprogressi ja ka näitajate tulemustele hinnangute andmiseks

Hinnanguliselt täidetakse kõik eeltingimused enne 2016. a lõppu



RAHANDUSMINISTEERIUM

Aitäh!



RAHANDUSMINISTEERIUM

Avatud arutelu küsimused

Keskkond

- 1) Kas praeguste kogemuste kohaselt on meetme tegevuste ülesehitus viimas **oodatud (vahe)tulemusteni?**
- 2) Kas veemajanduse valdkonnas liigutakse **oodatud tempos** joogivee ja reoveega seotud nõuete täitmise poole ning **kas ja mida** oleks nõuete täitmiseks **vaja veel/teisiti teha?**

Infoühiskond

- 1) Infoühiskonna valdkonna arendamiseks on perioodil 2014-2020 EL vahendeid ette nähtud kokku 182 milj eurot, see on 2,8 korda rohkem kui möödunud perioodil – **milliseid väljakutseid see endaga kaasa toob** ning **millised muudatused** on ellu kutsunud rakendusskeemides, (investeeringute) otsustusprotsessis?
- 2) Infoühiskonna prioriteetne suund on üks kiiremaid rakendamise alustajaid – kas on välja tuua juba ka **lõpetatud projektide näiteid?**

Energiamajandus

- 1) Millised on **peamised energiamajanduse valdkonna meetmete erinevused** võrreldes perioodi 2007-2013 meetmetega ja kas need on praegusel hinnangul **oodatud tulemusi** toomas?
- 2) Mida ja kuidas on muudetud EL raha, CO₂ kauplemistulu ja muude energiavaldkonna rahastamisallikate kasutamise **parema koosmõju saavutamiseks**?

Loomemajandus

- 1) Loomemajandus on valdkond, mida on käesoleval perioodil uue rakendusasetusena ellu viimas Kultuuriministeerium – kas loomemajanduse meetmete **varasemast erinev loogika** on toomas **oodatud tulemusi?**
- 2) Mida on teistes valdkondades tehtavaga **parema sünergia** saavutamiseks juba tehtud ja kavas teha?

Haldusvõimekus

- 1) Millised on haldusvõimekuse tegevuste elluviimise **peamised muudatused** võrreldes eelmise perioodiga?
- 2) Kuidas on haldusvõimekuse tegevuste kavandamist ja elluviimist seostatud **käimasoleva haldusreformi ja riigireformiga?**

Linnapiirkonnad

- 1) Millised on näited linnapiirkondade säästva arengu strateegiate **rõhuasetuste muutustest** võrreldes 2007-2013 perioodiga; samuti linnapiirkondade toetusmeetmete ja piirkondade konkurentsivõime toetuse meetmete (ettevõtluse suuna all) **seoste ja koosmõju** kohta – **kuidas toimivad**, kas ja mida saaks veel paremaks teha?

Lõimumine

- 1) Kuidas on sujunud lõimumise valdkonnale ette nähtud **tegevuste edenemine**?
- 2) Kas ja mida oleks vaja/on kavas nende tegevuste juures muuta, **reageerimaks rändekriisile ja võimalikule suurenevale pagulaste arvule** ning vajadusele toetada nende inimeste kiiret kohanemist (sh tööturul ja haridussüsteemis)?

Transport

- 1) Transpordi valdkond on infoühiskonna kõrval üks kiiremaid rakendamise alustajaid, jätkusuutliku transpordi prioriteetne suund näitab head väljamaksete taset – kas on tuua **näiteid lõpetatud projektide kohta?**



RAHANDUSMINISTEERIUM

Aitäh!