



RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjoni koosolek

18.-19.05.2022

Pärnu

Päevakava

14:00 – 16:00

- Euroopa Komisjoni 8. ühtekuuluvusaruande tutvustus
- 2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakenduskava edenemise ülevaade
- Ülevaade Liikva deinstitutionaliseerimise projektist
- Peamised rakendamise väljakutsed perioodi lõpus

Paus

16:30 – 18:15

- Auditeeriva asutuse tähelepanekud
- Teavituste ülevaade
- Hindamiste ülevaade
- Jäätmekäitluse meetmete hindamise tulemuste tutvustamine

Kokkuvõte, lõppsõnad

Avasõnad

Sven Kirsipuu

Rahandusministeerium, eelarvepoliitika asekancler

Martin Karro

Riigi Tugiteenuste Keskus, korraldusasutuse juht

Angela Martinez Sarasola

DG REGIO, Euroopa Komisjon

Muriel Guin

DG EMPL, Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni 8. ühtekuuluvusaruande tutvustus

Renaldo Mändmets

Euroopa Komisjon

DG REGIO




Ühtekuuluvus Euroopas liikudes 2050 poole

8 ühtekuuluvuse raport

Peamised tulemused, trendid ja mida see tähendab Eesti tulevikule

Ühtekuuluvuspoliitika töötab...


- Viimase kahe aastakümne jooksul on vähem arenenud piirkonnad kasvanud kiiremini (1,7%) kui EL (1,2%)
- Aastatel 2001–2019 kasvas Eesti SKT elaniku kohta aasta varasemaga võrreldes keskmiselt 4%.



Growth of GDP per head, 2001-2019


... ja ühtekuuluvuspoliitika rahalised vahendid on muutunud olulisemaks

- Riiklikud investeeringud langesid pärast 2008. aasta majanduskriisi ega ole veel täielikult taastunud
- Selle tulemusena muutus ühtekuuluvuspoliitika rahastamine riiklike investeeringutega võrreldes veelgi olulisemaks, eriti ühtekuuluvusriikides




Innovatsioonilõhe

- Innovatsioonilõhe ettevõtete ja riiklike teadusuuringute tulemuslikkuses on suur nii liikmesriikide vahel kui ka sees
- Eesti on nn uute liikmesriikide seas liider
- Põhjused – vähene TA rahastus, vähene koostöö teadlaste ja ettevõtete vahel





Parem valitsemine

- Valitsemise kvaliteet on ELi liikmesriikide vahel ja sees oluliselt varieeruv
- Ajavahemikul 2010–2017 toimusid Balti riikides märkimisväärsed edusammud, kuid aastatel 2017–2021 on parendused olnud piiratud
- Paaris liikmesriigis on õigusriigi põhimõtte halvenenud



Ühenduvus

- Eestil läheb digitaalsete avalike teenuste vallas väga hästi...



- ...kuid vaatamata märkimisväärsetele investeeringutele kiudoptilistesse baasvõrkudesse, jääb ühenduvus alla ELi keskmise (DESI 2021 18. kohal).
- Eesti on maha jäänud 100 Mbps fikseeritud lairibaühenduse kasutuselevõtus ja valmisolekus 5G-le

Demograafilised muutused mõjutavad kõiki piirkondi

- Üha rohkem piirkondi kogevad vananemist ja tööjõu vähenemist
- See protsess on maapiirkondades, eriti ELi lõuna- ja idaosas, juba kiirenenud
- Aastal 2020 elas iga kolmas inimene kahanevas piirkonnas. Aastaks 2040 on see prognooside kohaselt üks kahest.

Average annual change per 1000 residents	Natural population change	Net migration	Total population change
North-Western			
Urban	2.5	4.1	6.6
Intermediate	0.1	3.8	3.9
Rural	-1.3	2.5	1.2
Southern			
Urban	0.0	2.5	2.6
Intermediate	-1.7	1.9	0.2
Rural	-4.7	1.0	-3.7
Eastern			
Urban	-0.5	2.7	2.2
Intermediate	-1.9	-0.4	-2.3
Rural	-1.9	-2.3	-4.2
EU			
Urban	1.2	3.3	4.5
Intermediate	-0.9	2.1	1.2
Rural	-2.0	0.4	-1.6

Ühtekuuluvuspoliitika väljakutsed

- Adresseerides uusi erinevuste põhjustajaid: demograafilised muutused ning roheline ja digitaalne üleminek
- Piirkondade rolli tugevdamine Euroopa tuleviku ülesehitamisel: innovatsiooni juurutamine kõigis piirkondades ja mahajäänud piirkondade vajadustega tegelemine
- Instrumentide ja tööriistade väljatöötamine ühtekuuluvuse saavutamiseks aastal 2050: kohapõhiste poliitikate tõhususe suurendamine ja vastastikuse täiendavuse suurendamine teiste ELi poliitikavaldkondade vahel

Raporti leiab siit

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/

Küsimused?



2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakenduskava edenemise ülevaade (s.h REACT-EU)

**Karin Reiska, Anu Altermann,
Kairi Nisamedtinov
Rahandusministeerium**



Kriisid ja EK paketid

- **CRII** 30.03.2020
- **CRII+** 24.04.2020
- **Solidaarsusfondi** lisandusid rahvatervise hädaolukorrad
- **REACT-EU** 23.12.2020, I osa 177,8 MEUR, II osa otsused 23.11.2021, 29,7 MEUR
- **RRF** 12.02.2021
- **CARE#1** 8.03.2022
- **CARE#2** 12.04.2022
- **FF55** - töös



Rakenduskaava muudatus #7

- **Rakendusperioodi lõpp** ukse ees (31.12.2023).
- Lisaraha juba **välja töötatud REACT-EU I osa meetmetesse**.
- Lisaraha **kriisidega toimetulekusse** – tervishoiu- ja energiakriisi.
- **Sõjapõgenike** ning **riigi eelarvepositsiooni** toetamine.
 - 2. ja 3. suunas sõjapõgenikud sihtrühmana välja toodud.
 - 6. suunda lisatud väikeelamute energiatõhususe toetus.
 - 15. suunda REACT-EU II osa lisaraha: testimisvõimekusse, vaksineerimiseks, üldhooldekodude kohandamiseks, haiglavõrgu kohandamiseks, korterelamute energiatõhususe tõstmiseks.
 - Kõikides suundades 1.07.2021-30.06.2022 100% EL toetuse taotlemine abikõlblike kulude ulatuses (pm ettemakse EK poolt).
- **Seirekomisjon 25.04-9.05, VV 19.05, EK-le 20.05.2022.**
- **Abikõlblikkus 1.02.2022, sõjapõgenikud alates 24.02.2022.**

REACT-EU #1 progress ja #2 ettepanek

	MIN	Meetme tegevus	REACT-EU I	Võetud kohustused		Väljamakstud summad		REACT-EU II
			EL	EL	% EL-st	EL	% EL-st	EL
1	SOM	COVID-19 kriisiks valmisolek	13 000 000	13 000 000	100,0%	11 720 205	90,2%	7 845 233
2	SOM	COVID-19 vaksineerimine	25 151 421	25 151 421	100,0%	23 787 244	94,6%	6 825 000
3	SOM	COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse	12 600 000	11 896 400	94,4%			
4	SOM	Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks	4 000 000	4 000 000	100,0%	790 757	19,8%	5 000 000
5	HTM	Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks	5 500 000	5 500 000	100,0%	2 747 396	50,0%	
1	SOM	Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	24 640 000	24 640 000	100,0%	704 354	2,9%	5 000 000
1	MKM	Turismisektori elavdamise programm	17 650 710	14 112 832	80,0%			
2	MKM	Ettevõtjate tootarenduse toetus, ettevõtja arenguprogramm ja rakendusuringute programm	28 000 000	23 181 180	82,8%	591 937	2,1%	
3	MKM	Korterelamute rekonstrueerimise toetamine	26 250 000	25 874 131	98,6%	10 669 927	40,6%	5 000 000
1	SOM	Tööturuteenuste pakkumine	9 000 000	9 000 000	100,0%	3 480	0,0%	
2	SOM	COVID-19 koolitused, nõustamine ja ohvriabi	3 760 000	1 760 000	46,8%	91 035	2,4%	
3	RM	Tehniline abi (ERF REACT-EU)	3 700 000	2 784 160	75,2%	1 354 101	36,6%	
			173 252 131	160 900 123	92,9%	52 460 436	30,3%	29 670 233

Küsimused?





RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS




Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid




Eesti
tuleviku heaks

Rakenduskava edenemine numbrites

Kohustuste ja väljamaksete edenemine EL vaates: ESIF (31.12.2021)



Väljamaksete edenemine perioodide võrdluses (30.04.2022)



Kohustused ja väljamaksed fondide lõikes (30.04.2022)

ÜKP rakenduskava EL toetus [ERF, ÜF, ESF, REACT-EU I & II osa] :

3 702 125 028 EUR

Kohustustega kaetud (EL):


3 636 935 760 EUR / 98%

Kohustustega katmata (EL):

65 189 268 EUR / 2%


Toetuse saajale maksed (EL):

2 746 103 432 EUR / 74%



	ERF	ÜF	ESF	React-EU I	React-EU II
EL toetuse eelarve (€)	1 861 084 020	1 061 534 677	576 583 967	173 252 131	29 670 233
Võetud kohustused 30.04 €	1 850 106 622	1 050 758 675	574 459 919	161 610 544	0
Võetud kohustused 30.04 %	99%	99%	100%	93%	0%
Väljamaksed 30.04 €	1 350 149 210	890 882 708	452 611 079	52 460 436	0
Väljamaksed 30.04 %	73%	84%	78%	30%	0%


Rakenduskava finantsprogress fondide ja valdkondade lõikes (30.04.2022)



Rakenduskava ülebroneeringud fondide lõikes (30.04.2022)

	EL toetus (€)	Kasutusele võetud (€)	Kasutusele võetud (%)
ERF ülebroneering	47 168 943	33 480 321	71%
ÜF ülebroneering	8 899 199	8 473 294	95%
ESF ülebroneering	5 607 882	4 920 500	88%
Kokku	61 676 023	46 874 115	76%

Rakenduskava tulemusnäitajate seis - koondpilt



- 2023 sihttase saavutatud või ületatud
- 2023 sihttaseme suunas liigutakse
- Mõju tulemusnäitajale veel ei ole
- Võrreldes algseisuga on toimunud negatiivne areng


47% tulemusnäitajatest on 2023.a sihttaseme saavutanud

39% tulemusnäitajatest liiguvad sihttaseme täitmise suunas

4% tulemusnäitajatest ei ole mõju veel avaldunud


9% tulemusnäitajate saavutustase on madalam kui algne lähtepunkt

Rakenduskava tulemusnäitajate seis fondide lõikes




Rakenduskava väljundnäitajate seis fondide lõikes

Koond




■ >85% ■ 65-84% ■ <65%



■ >85% ■ 65-84% ■ <65%

Tulemusraamistiku näitajate täitmine 31.12.2021 seisuga



Oleme struktuuritoetustega teinud elu Eesti paremaks

- ✓ 101 966 m² kaasajastatud koolipinda
- ✓ 41 kaasajastatud esmatasandi tervisekeskust
- ✓ 17 485 toetatud ettevõtet (sh 2244 lisandus 2021. aastal), loodud on 4605 töökohta
- ✓ 16 870 paranenud energia-tarbimisklassiga korterit
- ✓ 126 790 t CO₂ ekv/aastas kokkuhoidu
- ✓ 19 692 inimest on saanud puhtama joogivee ja 35 355 inimest tõhusama reoveepuhastusteenuse
- ✓ 12 604 ha seisundi parandamiseks toetust saanud elupaikasad
- ✓ 189 km kergliiklusteid
- ✓ 30 387 m² linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avalikke ja ärihooneid
- ✓ 256 km rekonstrueeritud või uuendatud TEN-T raudteid
- ✓ 181 351 õppenõustamise ja karjääriteenuseid saanud last, õppurit ning noort
- ✓ 269 kaasajastatud digitaristuga kooli (s.o 85%)
- ✓ 10 165 digitaalse kirjaoskuse koolitusel osalejat
- ✓ 1027 uut lapsehoiu kohta
- ✓ 25 765 alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuseid saanud inimest
- ✓ 24 679 lõimumis- ja kohanemiskoolitusel osalejat
- ✓ 251 992 noorsootöö teenustes osalejat, s.14 568 NEET noort vanuses 15-26 a
- ✓ 8 344 ennetusteenustest kasusaajat
- ✓ 34 349 aktiivseid tööturuteenuseid saanud osalejat
- ✓ 132 IKT prioriteetsete teadussuundade uurimisrühmadesse programmi raames lisandunud teadlast
- ✓ Üle 36 mln soetatud isikukaitsevahendi
- ✓ 262 893 Covid-testi
- ✓ 1 492 676 Covid vaktsiinidoosi ja 741 697 EL toel vaktsineeritud inimest

Küsimused?





RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Prioriteetsete suundade ülevaade

Olulised märksõnad 2021 rakendamisel

- Rakendamise kiirendamine
- COVID kriisi mõjudega tegelemine
- Piirangute mõju rakendamisele
- Ehituse kallinemine
- Lisavahendite planeerimine (REACT, RRF)

1. prioriteetne suund Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul (ESF, ERF)

- Teenuste osutamisel oli endiselt tuntav COVID mõju » otsiti erinevaid veebipõhiseid võimalusi, tulemusi võib lugeda heaks
- Haridustugiteenuste vajadus on tõusnud » pandeemia on muutnud laste ja noorte probleemid keerukamaks
- Koolivõrgu meede pingelises seisus: ehituste kallinemine, hangete luhtumine, 2022. lisandus sõja mõju » väga keeruline riske maandada, mõned investeerimiskavas olnud koolid jäävad ehitamata

1. prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baas- väärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel	ERF	67%/33%	60%/40%	73,6%/26,4%
Gümnaasiumiastmega koolide arv	ERF	214	100	158
Ruutmeetreid õpilase kohta haridusvõrgu korrastamisel toetust saanud objektidel	ERF	14,8	11,5	8,60
Tavakooli kaasatud tõhustatud ja eritoe õpilaste osakaal kõigist tõhustatud ja eritoe õpilastest	ERF	63,5%	65%	69%

1. prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ESF)

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Osakaal õppuritest, kes on põhikooli 3. kooliastmes saanud tugimeetmest karjääriinfot ja/ või – individuaalnõustamist	ESF	96%	94,50%
Osakaal väikekoolidest (alla 150 õpilase), kes kasutavad ESFist toetatud piirkondlike õppenõustamiskeskuste pakutavaid teenuseid	ESF	85%	91,6%
Osakaal koolitustel (maht vähemalt 30 ak tundi) osalenud õpetajatest, haridusasutuste juhtidest ja noorsootöötajatest, kes said koolituse lõppedes kvalifikatsiooni	ESF	97%	98%
8. klassi õpilaste osakaal, kes õpivad koolides, kus õpetajad kasutavad ESF-i toel arendatud IKT lahendusi vähemalt 25% tundidest	ESF	95%	84%
Õpipoisiõppes osalenutest edukalt lõpetanute määr	ESF	75%	65,40%
Programmis osalenud õppeasutuste osakaal, kes on ettevõtlusmooduli kasutusele võtnud	ESF	90%	78%
ESF tugimeetmest toetatavate täiskasvanud õppurite õpingute katkestamise määr mittestatsionaarses tasemeõppes	ESF	28%	30%
Täiskasvanute täienduskoolitustel osalenud, kes lahkudes saavad kvalifikatsiooni- või kompetentsitunnistuse	ESF	80%	92,60%
IKT-spetsialistide osakaal koguhõives	ESF	4,50%	7,1%
Tippspetsialistide osakaal koguhõives.	ESF	12%	12,1%

2.prioriteetne suund Sotsiaalse kaasatuse suurendamine (ERF, ESF)

- Osaliselt teenuste pakkumine mõjutatud piirangutest, nt tööturul osalemist toetavad tegevused » avati uus taotlusvoor Ida-Virumaale, kui kriisides enim kannatanud piirkonnale
- Piirangutest hoolimata on hästi läinud alkoholiennetuse, tõrjutusriskis noortega seotud tegevustel ning kohanemis- ja lõimumisprogrammil
- Puuetega inimeste kodude kohandamine ja kvaliteetsete teenuskohtade loomine erihoolekandeesutustes on sujunud plaanide kohaselt
- Keeruline on seis haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamise projektidega » ellu jääb viimata SA PERH **psühhiaatriakliiniku** projekt, toetus suunatakse Y-korpuse projekti täiendavaks toetamiseks

2.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Üld- ja kohalike haiglate arv, kus piirkondlik haigla/pädevuskeskus on omandanud osaluse/otsustusõiguse	ERF	8,30%	80%	66,66%
Vastuvõttude arv esmatasandi tervisekeskustes 1000 inimese kohta	ERF	3296	3700	1 770
Ida-Viru keskhaigla ambulatoorsete vastuvõttude osakaal maakonna elanike kõikidest ambulatoorsetest vastuvõttudest	ERF	45	48	45
Iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste ja ööpäevaringsete institutsionaalsete hooldusteenuste kohtade suhtarv erihoolekandes	ERF	1,1	3,6	2,40

2.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ESF)

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Kohanemis- ja lõimumisprogrammi läbinute arv, kelle eesti keele oskus, praktiline informeeritus ja teadmised Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri kohta on paranenud.	ESF	12 840	17 034
Osakaal noortemeetmest kasusaajatest kes on sihtgrupile suunatud tegevused läbinud	ESF	89%	92%
Tugimeetmetes osalenud NEET noorte (vanuses 15-26) osakaal, kes 6 kuud peale tegevusest lahkumist on väljunud NEET noore staatusest.	ESF	50%	71%
Osalejad, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste tugiteenuse saamise algust on tööturul.	ESF	44%	77,29%
Osalejad, kes 6 kuud pärast hoolekandeteenuse saamise algust on tööturul	ESF	30%	44,4%
Osalejate suhtarv, kes said aasta jooksul ESFist toetatud hoolekandeteenuseid ning kelle toimetulek seeläbi paranes või kelle puhul välditi ööpäevaringsele institutsionaalsele teenusele suundumist.	ESF	15%	36,11%
Osalejad, kes 1 kuu pärast vanglast vabanenutele suunatud tugiteenuse saamist on tööturul	ESF	75%	67%
Osalejad, kelle hulgas on alkoholi liigtarvitamise riskitase vähenenud 6 kuud pärast alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuste osutamise algust.	ESF	20%	45,65%

3.prioriteetne suund Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine

- Teenuste osutamine tuli piirangude kõrgperioodil kohandada osaliselt veebipõhiseks » muudatused on hästi vastu võetud
- Töötuse kasvu tõttu prognoositakse suuremat teenusevajadust» suureneb töövõime toetamise skeemi sisenejate arv ning väiksema konkurentsivõimega sihtrühma vajadus teenuste järele
- Teenuste osutamise tähtaegu on pikendatud

3.prioriteetne suund, tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021	%
Töötavad inimesed, kelle töövõimet hinnati osaliseks ning kes on säilitanud oma töökoha 12. kuu möödumisel peale hindamist	ESF	90%	88%	87,7%
Mittetöötavad inimeste, kelle töövõimet hinnati osaliseks ning kes on liikunud hõivesse 12. kuu möödumisel peale hindamist	ESF	26%	35%	35,48%

4. prioriteetne suund Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

- T&A meetmed edenevad hästi» aeglase algusega NS rakendusuringud on tuntavalt edenenud, edukalt käivitusid ressursside väärimise TA ja IT Akadeemia programm
- Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö suurendamiseks käivitati rakendusuringute programm» huvi toetuse vastu suur
- TAK-de ja klastrate rahastamine on kavas perioodi lõpuni
- Ressursitõhususe tegevustes on energia- ja ressursiauditite läbiviimisel kavas uus voor; jäätmete ringlussevõtu toetamise tegevuses oli aruande koostamise hetkel hindamisel uued taotlused
- Koroonaviirusega võitlemise meede (testimine, isikukaitsevahendite ja hindamisaparaatide soetamine jne) rakendus kiiresti ning projekt on juba lõppenud

4. prioriteetne suund Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes (2)

- Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud erasektori TA kulutuste osakaal SKPst, kuid sihti 2% siiski ei saavutata
- NS kasvuvaldkondade rakendusuringute väljamakseid mõjutas projektide lõpptähtaegade edasilükkumine, ettevõtjate eelarvevahendite nappus ja piirangud teenuse osutajatele» COVID mõju
- Start-up ettevõtluses on väljamaksed loodetust madalamad hangete luhtumise tõttu, kuid loodetakse tempot tõsta viimastel rakendamiste aastatel
- Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamise eesmärk jääb täitmata» huvi on olnud madal, taotlejad peavad jäätmekäitlemisega kaasnevaid nõudeid liig koormavateks

4. prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Erasektori rahastatud avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal	ERF	3%	7%	7%
Eesti edukus ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Horisont 2020: võidetud lepingute maht elaniku kohta	ERF	87%	100%	533%
Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtete osakaal kõigi küsitletud ettevõtete hulgas	ERF	4,2%	6,8%	11,30%
Erasektori teadus- ja arendustegevuse TA kulutuste osakaal (% SKP-st)	ERF	1,26%	2%	1,01%
Ressursitootlikkus	ERF	44%	0,49	0,54
Müügitulu uutest või oluliselt muudetud toodetest või teenustest	ERF	10%	20%	13,18%
Haiglaravil olevate COVID-19 patsientide arv	ERF	0	7200	10 118

4. prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ESF)

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021	%
IKT prioriteetsete teadussuundade uurimisrühmadesse programmi raames lisandunud teadlaste juhendamisel kaitstud lõputööde arv	ESF	200	79	39,50%

5.prioriteetne suund VKEd on orienteeritud kasvule ja ekspordile. Majandusaktiivsus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on kasvanud.

- MAKide tegevus on piirangutest olenemata olnud tõhus » klientide rahulolu teenusega on kõrge
- Turisminõudluse suurendamiseks on oluliselt tõstetud pressireiside arvu ning olulised pingutused ning suurendatakse Eesti kui reisisihtkoha nähtavust Soomes, UKs, Saksamaal ja Rootsis ning projektipõhiselt ka Lätis, Leedus ja Poolas
- Viimased suuremad turismiobjektid on valmimisel, nt Pilvemets Tallinna loomaaias
- Uus toode rahastamisvahendina: Regionaallaen, mis on suunatud VKE-de olukorra parendamiseks piirkondades, kus kinnisvara väärtus lisatagatisena ei ole piisav
- Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamise meede on populaarne» avati täiendav voor
- Piirkondliku konkurentsi tugevdamise meetmes kohandati mitmes tegevuses toetuse andmise tingimusi ja viidi läbi täiendavaid taotlusvoore

5.prioriteetne suund VKEd on orienteeritud kasvule ja ekspordile. Majandusaktiivsus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on kasvanud.

- Ekspordi ja turismi arendamise tegevuste eesmärkide täitmine on keeruline» piirangute tõttu on katkenud kontaktüritused ja tarneahelad
- Starditoetuse tegevuses on COVIDist tulenevalt ettevõtetele raskusi projektides töökohtade loomise tulemuste saavutamise, olukorra leevendamiseks antakse projektidele täiendavat aega eesmärkide täitmiseks
- Ida-Viru tööstusinvesteeringute toetuskeem ei käivitunud ootuspäraselt» toetust ei kasutata täies mahus ära
- Tulemusnäitaja „Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaal Eesti SKP-st“ väärtus on mõõdukas langustrendis

5.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	SihtVäärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
VKE-de poolt loodud lisandväärtus	ERF	7,7	13,0	12,6
VKE-de poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta (jooksevhindades)	ERF	18 516	31 500	32 200
Eksportivate ettevõtete arv	ERF	11 281	16 400	16 244
Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaal Eesti SKP-st	ERF	29,70%	30%	23,3%

6.prioriteetne suund Energiatõhusus

- Energiatõhususe saavutamise elamumajanduses meetme osatähtsus on viimasel aastal väga oluliselt kasvanud» meetmesse on suunatud ka REACT-EU vahendeid
- Suunda mõjutab ehitushindade tõus ja Ukraina sõda » probleeme võib tekkida nii materjali kui tööjõuga
- Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis meetet mõjutab biometaani puudujääk turul, tootmisvõimsust ei ole piisavalt tekkinud» tähtaegu on nihutatud

6.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ÜF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Arvestuslik keskmine energiasääst rekonstrueeritud kortermajades	ÜF	40%	55%	62,60%
Eeldatav keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus	ÜF	150	140	39,02

7.prioriteetne suund Veekaitse

- Veemajanduse meetmete tegevuste progress on hea » eraisikute meetme eelarvesse lisati ca 1 miljon eurot kinnistute ühendamiseks veetaristuga
- Saastunud alade ja veekogude korrastamise meetmes on tööd käimas ning viimased lepingud on kavas sõlmida 2022
- Jääksoode taastamise projektid on kujunenud soodsamaks kui algselt planeeritud» spetsialistide hinnangul puudub vajadus väga mahukateks pinnasetöödeks

7.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ÜF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate inimeste osakaal enam kui 2000 inimest teenindavates veevõrkides	ÜF	91%	100%	99%
Reovee kogumise ja puhastamise osas nõuetele vastavate üle 2000 ie koormusega reoveekogumisalade osakaal	ÜF	66%	95%	96%
Korrastatud riikliku tähtsusega jääkreostusobjektide osakaal	ÜF	68%	77%	85%
Veekogumid, kus on vajadus likvideerida keemilise või ökoloogilise seisundi halvenemise oht	ÜF	21	16	19
Ökosüsteemile omase veerežiimiga alade osakaal kogu mahajäetud alade pindalast	ÜF	2,30%	32%	17,9%

8.prioriteetne suund Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

- Külastustaristu objektide kasutus on oluliselt suurenenud koroonapiirangute ajal» juba on vajalik leida lisavahendeid objektide korrastamiseks
- Hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasvatamiseks soetati veel 9 päästesõidukit, 2022 on kavas viimaste vahendite eest täiendada sõidukite parki metsatulekahjude ohjamiseks
- Vajalik on jätkuvalt panustada tulemusnäitaja „Paranenud või samaks jäänud seisundiga elupaigatüüpide arv“ saavutamisele, sest viimase EK-le esitatud EL loodusdirektiivi aruandluse alusel on halvenenud 3 rakenduskavaga seotud elupaiga seisund

8.prioriteetne suund, tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Paranenud või samaks jäänud seisundiga liikide arv	ÜF	Soodsas seisundis 53, ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 8, teadmata 11 liiki	12 liigi seisund on paranenud, teiste liikide seisund on jäänud samaks	Soodsas seisundis 55, ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 10 , teadmata 7 liiki
Paranenud või samaks jäänud seisundiga elupaigatüüpide arv	ÜF	Soodsas seisundis 31, ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 3 elupaigatüüpi	7 elupaigatüübi seisund on paranenud, teiste elupaigatüüpide seisund on jäänud samaks	Soodsas seisundis 34, ebapiisavas seisundis 22, halvas seisundis 4 elupaigatüüpi
Uuendatud hüdro meteoroloogia seirevõrgu osakaal	ÜF		40%	60%
Piirkondade arv, kus suudetakse samaaegselt kuni 600 ha tulekahju lokaliseerida ja likvideerida (4 piirkonda)	ÜF		3	4
Reostustõrjelaevade (kogu korjevõimekusega 1,2 km ² /24h) reageerimise aeg ideaalsetes tingimustes jõudmaks reostuseni kogu Eesti riigi vastutusala piires (PPA)	ÜF		12	6

9.prioriteetne suund Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

- Valminud kergliiklusteede võrgustik kasvatab linnapiirkondades jala ning jalgrattaga liikujate arv; pandeemia on samas vähendanud ühistranspordi kasutamist
- Mitmete oluliste Ida-Viru linnapiirkondade avaliku ruumi ning vaba aja projektide ehitustööd on käimas, loodetavasti jõutakse 2023 nendega edukalt lõpuni
- Erinevates suuna tegevustes on olemas ka reservprojektid, mida võimalusel ja vabade vahendite olemasolul ollakse valmis kiiresti ellu viima

9.prioriteetne suund, tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Igapäevaseks töökäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osatähtsus suuremates linnapiirkondades	ERF	48,50%	50%	37,90%
Lapsehoiu- ja lasteaiajärjekordade pikkus suuremates linnapiirkondades	ERF	4430	300	912
Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja teenuse osutajate arv	ERF	0	30	62

10.prioriteetne suund Jätkusuutlik transport

- Kõik suuna tegevused raudtee ja maantee rekonstrueerimine, lennujaama tehtavad investeeringud, sadamate renoveerimine jne on suures osas graafikus
- Ehitushindade kallinemine ja materjalide tarneraskused võivad veel töös olevaid projekte mõjutada
- Suuna tulemusnäitajaid, ühistranspordi kasutajate ja rongireisijate arv on oluliselt mõjutanud pandeemia periood ning kasvav kaugtöö tegijate hulk

10.prioriteetne suund (ÜF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baas-väärtus	Siht-väärtus (2023)	Saavutus-tase 31.12.2021
Halvas seisundis teede osakaal TEN-T võrgustiku teedest	ÜF	12%	11%	0,40%
Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja bussitransport)	ÜF	12,8	14,80	5,25
Ühistranspordi kasutajate, jalgsi ja jalgrattaga liikujate osakaal	ÜF	43%	50%	34%
Rongireisijate arv aastas	ÜF	4,20	8,40	6,08

11.prioriteetne suund IKT teenuste taristu

- Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamise meetme viimased projektid on elluviimisel, eeldused liitumiseks on loodud
- E-valitsuse, e-õppe, e-kaasatuse, e-kultuuri ja e-tervise alaste IKT rakenduste tugevdamine uuenduslike arendusprojektide eesmärgid on suures plaanis täidetud; on mõne projekti katkestamisrisk, kuid lõpptulemust see oluliselt ei mõjuta

11.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baas-väärtus	Siht-väärtus (2023)	Saavutus-tase 31.12.2021
100 Mbp/s või suurema kiirusega ühenduste osakaal interneti püsiühenduste koguarvust	ERF	3,60%	60%	26,40%
Turvalise elektroonse identiteedi (ID-kaart, mobiil-ID jne) kasutajad	ERF	428 649	800 000	1 022 924
X-tee vahendusel Eesti ametiasutuste poolt pakutavad e-teenused	ERF	2 000	2 800	3 252

12.prioriteetne suund Haldusvõimekus

- ESF tegevusi, avaliku sektori, KOVide, vabaihenduste koolituse mõjutasid endiselt piirangud » koolitati veebipõhiselt, koolitused ka odavnesid seetõttu
- Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutika arendamise meetme tegevuses jätkatakse taotluste vastuvõtmist kriitiliste ja lühikeste projektide toetamiseks » ühelt poolt on huvi projekte teha, teisalt on takistuseks hangete läbikukkumine
- Personaalmeditsiini projektis on mõningaid arenguid, kuid tegemist äärmiselt ajakriitilise projektiga

12.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ERF)

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021	
Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (16-74 aastaste elanike hulgas)	ERF		67%	85%	78%
Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (ettevõtjate hulgas)	ERF		76%	90%	79%
Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal	ERF		29%	90%	73%

12.prioriteetne suund, tulemusnäitajad (ESF)

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Kumulatiivne saavutustase 31.12.2021
Avalikust sektorist, v.a kohalikud omavalitsused, ja mittetulundussektorist koolituse läbinute osakaal, kelle asjatundlikkus on suurenenud	ESF	91%	96%
Keskvalitsuse organisatsioonides täielikult rakendatud juhtimissüsteemide või asutustevaheliste korrastatud protsesside arv	ESF	74	59
Rakendatud uued protsessid	ESF	75%	57%
Kohalikest omavalitsustest ja mittetulundussektorist koolituse läbinute osakaal, kelle asjatundlikkus on suurenenud	ESF	91%	95%
Algatuste arv, mis on ESF toetuse tulemusel käima lükatud parandamiseks koostööd, kaasamist ja paremat teabekasutust poliitika kujundamisel	ESF	89%	89%

15. Prioriteetne suund COVID-19 kriisist väljumine (REACT ERF)

- Suuna tegevustega: kriisi valmisoleku (testimine, riigi ravimivaru) ja vaktsineerimise toetamine ning haiglate infrastruktuuri investeeringud on alustatud ja toetuse eelarve suurel määral juba kohustustega kaetud
- Viivitusi oli teadusuuringute COVID-19 levimuse tõkestamise ja monitoorimise tegevuses, kus arutelud ühikuhindade üle ei võimaldanud toetuse andmise tingimusi kiiresti kinnitada
- Turismisektori tootearenduse toetuse vastu oli huvi väga kõrge» taotlusi esitati rohkem, kui oli pakkuda vahendeid
- Erinevate kriiside mõju võis näha ka RUPi ja korterelamute meetmetes» pandeemia ja energiakriis on huvi toetuste vastu tõstnud

15. Prioriteetne suund, tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Fond	Baasväärtus	Sihtväärtus (2023)	Saavutustase 31.12.2021
Vaktsineeritute osakaal 16 ja vanemate elanike hulgas.	REACT ERF	0	70%	72,10%
Osakaal haiglavõrgu arengukava haiglatest, mille võimekus viirusega toime tulla on paranenud	REACT ERF	0	80%	0%
Eksportivate ettevõtete arv	REACT ERF	11 281	16 400	16 225

16. Prioriteetne suund COVID-19 kriisiga võitlemine (REACT ESF)

- Tööturu meetmete ning arstide ja õdede tagasi toomiseks tervishoidu projektiga alustatakse 2022
- Toetuse andmise tingimused on välja töötatud ohvriabi/laste abitelefoniteenuste osutamiseks ning vaimse tervise alaste koolituste läbiviimiseks ja hoolekandeaastuste infektsioonialase valmisoleku tõstmise teenustele

16. Prioriteetne suund, tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Fond	Sihtväärtus (2023)	Kumulatiivne saavutustase 31.12.2021
Osalejad, kes säilitavad oma töö kuus kuud pärast koolitust (COVID-19)	REACT ESF	878	0

Seirearuandele esitatud kommentaarid

- Kultuuriministeerium täpsustas tulemusnäitaja *Kohanemis- ja lõimumisprogrammi läbinute arv* saavutustaseme kujunemist (tabelis 2C täiendatud lahtrit Z14)
- Riigi Tugiteenuste Keskus täpsustas 4.suuna sõnastust tulemusnäitaja *Erasektori TA kulutuste osakaal SKPst* juures (aruanne lk 7)
- EK soovil on lisatud aruande ptk 2 info rahastamisvahendite kohta (lk 4) ja täiendati kommentaaridele vastavalt rahastamisvahendite aruannet
- Täpsustatakse veel STATiga ESF ühiste tulemusnäitajate alusandmeid, muudatused ei ole suured, tabelid 2A ja 4A võivad veel vähesel määral muutuda

Küsimused?




**Seirearuande kinnitamine.
Palun hääletada!**

Eesmärgid ja kiirendamine

Kiirendamisest aastal 2021



2021. aasta VV seatud eesmärkide täitmine – ERF, ÜF, ESF koondvaade



Kohustuste eesmärgid

ERF, ESF, ÜF – hoida 100%+ kohustuste osakaalu

- Ülebroneeringute jooksev katmine (*vs kallinemine*)

REACT-EU: katta 2022. a lõpuks kogu EL toetuse eelarve kohustustega

- I osa täiendavaid kohustusi 53 mln €
- II osa täiendavaid kohustusi 30 mln €
- Kokku 83 mln € kohustusi lisaks võtta
 - *30.04.2022 seisuga kohustusi võtta 41,3 mln € mahus, s.h II osa ca 30 mln €*

2022. a maksete eesmärgid fondide ja kvartalite lõikes

ÜKP rakenduskava EL toetus [ERF, ÜF, ESF, REACT EU I & II]: **3,7 mld EUR**

Toetuse saajale maksed (EL) 31.12.2021:
2,57 mld EUR / 69%

2022 maksete eesmärk: 3,19 mld EUR / 86%


s.o + 623,1 mln € ehk +17%

S.h ERF, ESF, ÜF: 3,1 mld € / 88%


s.o + 558,87 mln € ehk + 16%

S.h REACT-EU: 98,4 mln € / 48%:


s.o +64,2 mln € ehk + 21%



2022 I kv maksete eesmärkide täitmine



2022. a väljamaksete eesmärkide täitmine 30.04.2022 seisuga



Küsimused?



Ülevaade Liikva deinstitutsionaliseerimise projektist

Sotsiaalministeerium
Elen Preimann

Projekti kulg

- SA Liikva Päikesekodu taotles ERF toetust 30 kogukonnas elamise teenusekoha ehitamiseks (autistlikele ja sarnase intellektipuudega noortele)
- ERF valikukomisjon toimus 17.11.2016, projekti rahastamise otsus tehti 5.09.2017, 3 korda on projekti valmimiskuupäeva pikendatud, hetkel on tehtud 4. taotlus-projekti viimane hoone (tegevuste maja) valmib 31.09.2022;
- 2020. a esitas Validity Foundation Euroopa Komisjonile kaebuse Liikva Päikesekodu rajamisega seoses. Nõustume, et Harku vallas asuv Liikva küla asub Euroopa kontekstis hajaasustatud piirkonnas, kuid Harku vald on üks pealinna ümber tekkinud tugevatest eeslinnalistest keskustest. Tallinna valglinnastumise perioodil on aset leidnud elanike arvu kiire kasv- 2016. a oli püsielanikke alla 400, 2021. a üle 500. Avalike teenuste kättesaadavus elanikele on tagatud.
- 2021. a alguses muudeti osutatava teenuse liiki, uus teenus: päeva- ja nädalahoid (enamuse teenuse kasutajatest kasutab teenust 23 ööpäeva kuus, st tööpäeviti);
- Teenuse pakkumisega alustati 8. märtsil 2021, valminud on 3 elumaja;
- Tegevusluba on taotletud 30 kohale, teenuse kasutajaid on hetkel 23;

Hetkeseis

- Tegu on lapsevanemate algatusega. Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on vajadusel toeks;
- Keeruliste juhtumite lahendamine - MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus (spetsialiseerunud riski- ja probleemse, sh raskesti mõistetava käitumise juhtimiseks vajalike teadmiste jagamisele ja juhendamisele), SKA on katnud kulud;
- 27. aprill 2022 viis SKA Liikvas kohapeal läbi teenuse kvaliteedi hindamise, kasutades WHO poolt koostatud Quality Rights kvaliteedi hindamise meetodikat.

SKA tagasiside kohaselt on Liikvas teenuse osutamise keskkond ideaalilähedane;

- Teenuse kasutajad on rahul, nendega tegeletakse palju individuaalselt, valitseb hooliv suhtumine üksteisesse;
 - Õhkkond on kodune. Oli tunda, et rutiinsed majapidamis- jm kodused tegevused (toidu toomine, laua katmine, ühine söömine lauas, laua pühkimine, õues riisumine, ukse avamine teisele teenuse saajale jms) on sisseharjunud tegevused;
 - Osade teenuse kasutajatega suhtlemisel ja nende juhendamisel on kasutusel piktogrammide;
- Sama meeskond külastab asutust mõne kuu möödudes uuesti, valitakse välja murekohad asutuse vaates ning pannakse paika suunad ja konkreetsed tegevused, kuidas plaanitakse kvaliteedi hoida ja tõsta.

Küsimused?




Peamised rakendamise väljakutsed perioodi lõpus

Martin Karro

KA, Riigi Tugiteenuste Keskus


Peamised väljakutsed

- Kriisid ja pidevalt muutuv keskkond, samal ajal leida lahendus siseriiklike kriisimeetmete rakendamiseks
- Hindade kallinemine
- 2014+ perioodi lõpetamine ja samal ajal 2021+ käivitamine
- Kiired juhtimisotsused. Toetuste tulemusjuhtimise tööriistade juurutamine, info kiire liikumine ja sisend juhtimisotsusteks
- Perioodi sulgemine ja paindlikkus



Toetuse andmise tingimuste kooskõlastamine

- 2021. aastal on korraldusasutus kooskõlastamise raames läbi vaadanud **134 TAT** õigusakti eelnõud (2020. aastal 114 TAT õigusakti eelnõud)
- TAT koostamise ajakava kaardistamine, et tagada sujuv kooskõlastusprotsess kogu 2022. aasta vältel




Teostati 3 süsteemiauditit

- **Lihtsustatud kuluhüvitusviiside juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit**
(kategooria II)
- **RTK kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit**
(kategooria I)
- **KIK-i kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit**
(kategooria III)




Üldkogumi veamäär 1,62%



LIHTSUSTAME





Lihtsustatud kuluhüvitamisviiside alusel väljamakstud summad suurenesid 2020 kõikide viiside lõikes kokku 51% ja 2021 40%. Lihtsustatud kuluhüvitamisviiside kasutamine tegelike kulude asemel muutub üha enam tavapäraseks, mis **kiirendab maksete tegemist.**

RTK saab terviklikumalt panustada lihtsustuste kasutuselevõtmisele.

Uus maksete ja tagastuse moodul võimaldab kiiremaid makseid

Toetuse saaja esitab maksetaotluse asemel kuludokumendid, mis loob rakendusüksusele võimaluse esitatud dokumente üksteisest sõltumatult menetleda ning tagastustega siduda.



Ettevaatavad tegevused

- Erimeelsuste ümarlauad võimalikult varajases faasis toimivad
- Videokoolitused „Riigihangete ABC“ ja „Kuidas vältida piiravaid tingimusi riigihangete korraldamisel“
- Eraldi riigihangete alaleht: <https://rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/taotlusvoorud/abiks-taotlejale#riigihanked>
- Eraldi kriisijuhtimise alaleht ja juhendid, regulaarsed kohtumised rakendajatega
- Preventiivsed koolitused eraldi sihtgruppidele, sihtgruppide vajadustega arvestamine
- Tihe koostöö kõigi osapoolte vahel

Ettevalmistused uueks perioodiks on tehtud

- **Õigusraamistik**
- **Infosüsteem**
- **TAT õigusakti koostamise juhend**
- **Meetmedisaini koolitus- ja arendusprogramm,**
- **TAT õigusaktide ettevalmistamise ja kooskõlastamise keskselt koordineeritud tööprotsessi käivitumine**



OP TULEMUSJUHTIMINE

Gentlefit Aigial

Hiisari, Anthony Mufays

- Home
- Dashboard
- Dashboard
- Dashboard
- Forms
- UI Elements
- Tables
- Data Presentation
- Additional Pages
- Widgets
- UI Elements
- Data Presentation
- UI Elements
- Data Presentation
- Using Icons

2500
▲ Total Users
▲ From last week

1.51 Sec
▲ Average Time
▲ From last week

2,500
▲ Total Views
▲ From last week

4,567
▲ Total Follower
▲ From last week

2,315
▲ Total Collection
▲ From last week

7,325
▲ Total Comment
▲ From last week



Daily active users

Daily active users

Daily active users



Settings

- Subscription
- Auto Renew
- Achievements
- Auto Renew
- Achievements

Account Balance

45,000.00

4,000.00 per month

See Subscription

Küsimused?



Auditeeriva asutuse tähelepanekud

Kaur Siruli

**Auditeeriva asutuse juht
Rahandusministeerium**



RAHANDUSMINISTEERIUM

AA kommentaar comment

Kaur Siruli
Finantskontrolli osakond

18.5.22



Projektauditid / Audits of Operations

	Raha / Amount	Maksetaotlused / P.C.
Popul.	624 mil (incl FI)	7600
Valim / Sample	50 / 35 / 28 mil	43 (0,56%)

Tähalpanekud / **Findings** 22

Rahalise mõjuga / **With financial impact** 14

Mitteabikõlblikud kulud
Ineligible expenditure 0,245 mil

Mitteabikõlblikud kulud valimist väljas
Ineligible expenditure outside the sample 1,5 mil

Veamäär / **Error rate** 1,4%



**Hoolas
hankija
Diligent
contracting
authority**



**Eestlane veebruarikuus,
üldiselt**

**Typical Estonian during winter
months**

**Eestlane kui hankija,
veebruarius**

**Estonian as contracting
authority during February**



AA süsteemiauditid / System Audits

1

Uus RÜ /
New IB



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

2

SFOS IT
süsteem /
SF IT system



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

3

Hanked /
Procurements



KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

AA kontrollitoimingud / AA review

COVID hanked /
COVID procurements

Auditeeritud projektide
tulemuste saavutamine
Did the formerly audited
operations, that were ongoing
at the time, achieved the results?



AA süsteemiauditid töös / System Audits ongoing




RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

- a) Riskid / Risk management
- b) Hanked / Procurements



Uus valim / New Sample

	Raha / Amount	Maksetaotlused / P.C.
Popul.	780 mil (incl FI)	7800
Valim / Sample	40 / 35 / ? mil	31 (0,4%)



Täiendav lihtsustamine?
Further simplification?



Tempo?



**“Always in motion
the future is”**

YODA,
Star Wars
Episode V:
The Empire Strikes Back



Küsiage, kui midagi
veel kripeldama jäi.

Kaur Siruli
Finantskontrolli osakond

18.5.22

Teavitustegevused

Brit Koppel

Riigi Tugiteenuste Keskus

2021. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused

- Alustasime info konsolideerimisega ühte veebi www.rtk.ee, lõime eraldi kampaanialehe www.rrf.ee, mille info on nüüdseks samuti konsolideeritud ühtsesse veebi, et kodaniku jaoks lihtsustada;
- 2021-2027 perioodi õigusraami loomine ning uued logod ja joonised;
- Uue perioodi temaatilised veebiseminarid ning Õiglase Ülemineku visiooniseminar liikmesriigi poolt;
- Uue perioodi tutvustamine omavalitsustele Linnade ja Valdade päevadel;
- Partnerluslepe ja rakenduskava avalik väljapanek;
- Tudengivihiku mängulised reklaamid eurotoetustest 2x aastas.

2021. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused

- Maakonnalehtedes 50 sisuturundusartiklit (märts, juuni, september, detsember) toetatud projektidest + artiklid Tallinna lehes (EST, RUS);
- Euroopa päeval reklaam sotsiaalmeedias ja suurel Vabaduse väljaku ekraanil;
- 6 saateklippi „Elamusi täis Eesti“ saates EDRF projektide promoks;
- Reklaamtramm Tallinna linnaruumis augustist veebruarini (üks pool struktuurifondidest, teine taasterahastust);
- Struktuurifondide administratsiooni konverents augustis;
- Facebooki mäng EL toetatud linnaväljakute reklaamimiseks - Reach: 168 712 inimest. Auhinnaloos oli väga populaarne.
- Üleriigilise teavitussvõrgustiku kogunemine 17.11.2021



KANNAME KULTUURI



viru

Viru Keskus

Viru Keskus

viru keskus

viru keskus

510

← Vanasadamasse ←

510

Eesti oleviku heaks

37 000 projekti
Eesti oleviku heaks

7 300 000 000 €
Eesti oleviku heaks

Raudselt rohelisem ja kindlam

Euroopa Liidu struktuurifondide
abiga ühendatakse Eesti
maapiirkonnad keskustega.



Oleviku nimel –
tuleviku heaks

www.rtk.ee

Päikeselised oleviku- väljavaated

Euroopa Liidu struktuurifondide
abiga muudame energia tootmise
rohelisemaks.




Oleviku nimel –
tuleviku heaks

www.rtk.ee

Oleviku nimel – tuleviku heaks

Euroopa Liidu struktuurifondide
abiga avame uue Narva riigigümnaasiumi.

При поддержке структурных фондов
Европейского союза будет открыта новая
Нарвская государственная гимназия.



Во имя
настоящего –
на благо
будущего


www.rtk.ee

2021. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused

Üleriigiline struktuurifondide teavituskampaania
“Oleviku nimel, tuleviku heaks” – kampaania
keskendus sellele, kuidas tänased projektid loovad
meie noorte tulevikku. Kanalid: TV, välimeedia
Tallinnas ja Ida-Virumaal, radioreklaamid,
internetibännerid, sotsiaalmeediareklaamid ja
sisuturundus suurimates Eesti uudisportaalides
Delfi, Postimees ja Õhtuleht.

2021. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused

ETV saatesari (6 episoodi) „Johannese lähetamine“ – Eesti eri piirkondades näidati 16 struktuurifondide toetatud projekti ja kaht Interregi projekti. Saadet (sh korduseid) vaatas telerist vähemalt 15 minutit kokku **279 000** (koos järelvaatamisega **303 000**) inimest (vanuses 4+ aastat).



2022. aasta olulisemad kommunikatsiooni- tegevused

- Uue perioodi ühissätete määruse nõuetele vastamine, praktikate välja kujundamine;
- Praktiline teavitust juhend ja plakatigeneraator ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika logodele



Rahastanud
Euroopa Liit



SISEMINISTEERIUM



Rahastanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks



Kaasrahasanud
Euroopa Liit



SISEMINISTEERIUM








Kaasrahasanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks

2022. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused


- Tudengivihiku mängulised reklaamid eurotoetustest 2x aastas;
- Euroopa päeva tähistamine 6 linnas koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega;
- Edulugude klipid EST, ENG, RUS (5 tk märtsis valminud, 5 tk tuleb veel).
Esimesed: kodude kohandamine (ERDF), LED-tänavavalgustus (CF), linnaväljak (ERDF), SPIN noorteprogramm (ESF) ja kortermaja energiatõhustamine (CF). Sotsiaalmeediareklaamid.
- Uue perioodi strateegiliste tegevuste teavituskava koostamine koostöös ministeeriumitega.
- Uus trammireklaam Tallinnas, seiretramm, et tuua esile 2014-2020 saavutatut, al 16.05 kuus kuud.



2022. aasta olulisemad kommunikatsioonitegevused

- Maakondlikud teavitusseminarid septembris 2022 SF2021+ meetmete tutvustuseks koos liikmesriigi ja rakendusasutustega;
- Struktuurifondidest ja piiriülestest programmidest rahastatud projektide promo saates „Elamusi täis Eesti“;
- Ajalehtede ja Delfi sisuturundusprojekt uutest toetusvõimalustest;
- Sotsiaalmeediamäng ja jätkukampaania mullusele (Ida-Viru suunitlus);
- Üleriigilise teavitussvõrgustiku kogunemine 05.05.2022 – koolitusseminar *storytelling*´ust. Augustis järgmine kohtumine;
- KOHESIO jaoks vajaliku andmestiku edastamine.

Teadlikkus avaliku arvamuse uuringutes järgi



- Üldteadlikkus struktuuritoetustest 2019 -> 2021

76% -> 64% (langus venekeelse elanikkonna seas 73% -> 33%)

- Teadlikkus EL rahastatud projektidest 2019 -> 2021

40% -> 43% (tõus venekeelse elanikkonna seas 38%-lt -> 52%-ni)

- Teadlikkus EL rahastatud projektidest 2019 -> 2021 Kirde-Eestis = 55% -> 65%
- Noorte 18-24a üldteadlikkus 2019 -> 2021 = 60% -> 63%
- Noorte 18-24a teadlikkus EL rahastatud projektidest = 41% -> 48%

Küsimused?



Hindamiste ülevaade

Miryam Vahtra
Rahandusministeerium

2021. a hindamised



01

Sotsiaalministeerium

Teenuse „Minu esimene töökoht“ tõhususe ja mõju hindamine

02

Keskkonnaministeerium

Ettevõtete energia ja ressursitõhususe meetme jäätmetoetuste tulemuslikkuse hindamine

03

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EL struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele

2022. a hindamised



Sotsiaalministeerium
**Hoolekande ja tugiteenuste
hindamine**



Sotsiaalministeerium
**TVR makromajandusliku mõju
hindamine**



Sotsiaalministeerium
**Meetme 2.4 järelhindamine
„Kättesaadavate ja kvaliteetsete
tervishoiuteenuste tagamine tööhõives
püsimise ja hõivesse naasmise
suurendamiseks“**



Keskkonnaministeerium
**Lihtsustatud metoodikaga elupaikade ja liikide
seisundi säilitamiseks tehtud investeeringute
hindamine.**

Keskkonnaministeerium
**Ettevõtete ressursitõhususe
meetme investeeringutoetuste tingimuste ja
tulemuslikkuse hindamine**



Rahandusministeeriumi
regionaalarengu osakond
**Prioriteetne suund „Jätkusuutlik
linnapiirkondade areng“ järelhindamine
01.08.2022**



Kultuuriministeerium
**Kohanemis- ja lõimumismeetme
hindamine**



Sotsiaalministeerium
**Tulemuspõhine rahastamine
ja meede 3.2.1, 01.10.2022**



2022. a hindamised



Rahandusministeerium

Võrdsete võimaluste järelhindamine



Rahandusministeerium

**SV rahastatud tegevuste mõju EE2020
ja EL2020 eesmärkidele**



Haridus- ja Teadusministeerium

Prioriteetse suuna 1 mõjude hindamine

2023. a hindamised



Rahandusministeerium
Ettevõtlustoetuste hindamine



Rahandusministeerium
**Partnerlusleppe ja rakenduskava
järelhindamine**



Rahandusministeerium
**Transpordiinvesteeringute mõjude
hindamine**

Keskkonnaministeerium
**Loodus- või elukeskkonda
ohustavate saastunud alade,
veekogude ja märgalade
korrastamiseks tehtud investeeringute
tulemuslikkuse hindamine**



Keskkonnaministeerium
**Veemajanduse taristu arendamise
meetme keskkonnamõju ja
jätkusuutlikkuse hindamine**



Hindamiste kava muutmise ettepanek

**Kustutada hindamiste kavast
Keskkonnaministeeriumi kolm hindamist:**

- Lihtsustatud metoodikaga elupaikade ja liikide seisundi säilitamiseks tehtud investeeringute hindamine.
- Loodus- või elukeskkonda ohustavate saastunud alade, veekogude ja märgalade korrastamiseks tehtud investeeringute tulemuslikkuse hindamine
- Veemajanduse taristu arendamise meetme keskkonnamõju ja jätkusuutlikkuse hindamine



Hindamiste kava muutmise ettepanek

Muuta hindamisega alustamise aega:

SV rahastatud tegevuste mõju EE2020 ja EL2020 eesmärkidele

Algselt - 01.09.2021 kuni 30.11.2022 → uus tähtaeg 01.09.2022
30.11.2022

Võrdsete võimaluste järelhindamine – uus alustamise aeg

Algselt - 01.05.2022 kuni 31.03.2023 → uus tähtaeg 01.09.2022
31.03.2023

Hindamiste soovitused ja järeltegevused

61 %

39 – valmis 24

Jäänud 15
hindamist (15-3)

39 %

Kõigi valminud hindamissoovituste ja järeltegevuste kohta on valminud hindamiste koduleht.

Hindamiste info kodulehelt


<https://www.rtk.ee/hindamine>

[Hindamissoovitused | Riigi Tugiteenuste Keskus \(rtk.ee\)](#)

Rahastamisvahendite eelhindamine




Lähtearuanne
22.12.2021

 **Vahearuanne**
13.05.2022 eelnõu,
lõppversioon 3.07.2022

 **Lõpparuanne**
oktoober 2022

Infoseminar, konsultatsioonid
28.12.2022

Perioodi 2014-2020 hindamiste koondaruanne



Küsimused?



**Jäätmekäitluse meetmete hindamise
tulemuste tutvustamine**

Civitta / KEM

Hindamise eesmärk

Hindamise eesmärk ja ulatus (1/2)

Hindamise põhieesmärgid:

- Selgitada välja struktuurivahenditest tehtud investeeringute tulemuslikkus ja mõju;
- Esitada toetatud projektide tegelik panus ÜKP Fondide Rakenduskavas ja meetmete tegevustes 4.3.5 ja 4.3.6 toodud eesmärkidesse ja Riigi Jäätmekava 2014–2020 strateegilise eesmärgi II tulemusnäitajate saavutamisse;
- Anda ülevaade, mida oleks vaja toetuste andmisel muuta, et toetuse kasutamisel saavutada maksimaalne positiivne mõju jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise edendamisel.

Hindamise eesmärk ja ulatus (2/2)

Meetme tegevuste hindamiskriteeriumid:

- **Asjakohasuse** kriteeriumi hindamisel vaadati kas ja kui hästi rahastatud projektid on kaasa aidanud ringlussevõtu võimekuse suurendamisele Eestis. Hinnati ka seda, kas meetmete tegevused on kaasa aidanud keskkonnateadlikkuse suurenemisele.
- **Tulemuslikkuse** hindamisel keskenduti sellele, kas tegevustele seatud määrad on täidetud, mis on nende täitmisele seni eelkõige kaasa aidanud või kõige rohkem takistanud. Samuti hinnati millised on seni lahendamata jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurimad väljakutsed ja millised projektid ja rahastuse toetuskeemid aitaksid neid lahendada.
- **Mõju** hindamisel vaadati kuidas on seni ellu viidud projektid aidanud kaasa prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ rakenduskava tegevuste 4.3.5. ja 4.3.6. eesmärkide ning Riigi Jäätmekava 2014–2020 strateegilise eesmärgi II tulemusnäitajate saavutamisele.

Hindamise metoodika

Hindamise metoodika

Hindamine viidi läbi **neljas etapis**:

- Ettevalmistav etapp, kus viidi läbi avakohtumine ja sissejuhatavad intervjuud;
- Sekundaarandmete analüüs;
- Primaarsete andmete kogumine ja analüüs;
- Lõpptulemuste ja soovitude väljatöötamine.



Andmete allikad – dokumendianalüüs

Projekti rakendamise seotud valdkondlikud **õigusaktid ja arengukavad**:

- Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 (1)
- Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2018. a korralduse nr 205 “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine” lisa (2)
- Meetme „Ettevõtete ressursitõhusus“ tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ ja „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine“ toetuse andmise tingimusi reguleerivad õigusaktid (meetme määrused jms)

Projekti tegevustega otseselt seotud dokumendid:

- Riigi jäätmekava 2014–2020 (3)
- Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivid 2008/98/EÜ (4) ja 94/62/EÜ (5)
- Jäätmeseadus (6)
- Meetmete seireandmed (7)
- Meetmete nr 4.3.5 ja 4.3.6 tegevusi ja tulemusi käitlevad dokumendid

Varasemad analüüsid:

- Valdkonda puudutavad asjakohased uuringud, näiteks:
 - Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus (8)
 - Jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse rakendamise mõju hindamine (9)

(1) Rahandusministeerium, Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020. <link>

(2) Vabariigi Valitsus, „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine” lisa, 2018. <link>

(3) https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/riigi_jaatmekava-2014-2020

(4) Eur-Lex, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, 05.07.2018. <link>

(5) Eur-Lex, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta, 04.07.2018. <link>

(6) Riigi Teataja, Jäätmeseadus. <link>

(7) Riigi Teatiste Keskus, Seire. <link>

(8) OÜ Akranel, Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus. Lõpparuanne, 2017. <link>

(9) SA Säästa Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse rakendamise mõju hindamine, 2014. <link>

Intervjuud

- Primaarsete andmete kogumiseks viidi läbi pool-struktureeritud personaalintervjuud valdkonna katusorganisatsioonidega, valitud toetuse saajatega ja nendega seotud kohalike omavalitsustega ning valitud ettevõtetega, kelle esitatud taotlus ei olnud heaks kiidetud. Kokku viidi läbi **12 intervjuud, milles osales 13 inimest.**

Nr	Sihtrühm	Asutus
1	Toetuse saaja (4.3.5.)	Gravels Investeeringud OÜ
2	Toetuse saaja (4.3.5.)	Saku Vallavalitsus
3	Toetuse saaja (4.3.5.)	Eesti Keskkonnateenused AS
4	Toetuse saaja (4.3.5.)	Paikre OÜ
5	Toetuse saaja (4.3.5.)	Anija Vallavalitsus
6	Toetuse saaja (4.3.5.)	Raasiku Vallavalitsus
7	Toetuse saaja (4.3.5.)	Maardu Linnavalitsus
8	Mittevastav taotlus (4.3.5.)	Aquaviit OÜ
9	Katusorganisatsioon	Eesti Ringmajandusettevõtete Liit
10	Katusorganisatsioon	Rohetiiger
11	Toetuse saaja (4.3.5.)	Keila Linnavalitsus
12	Loobus elluviimisest (4.3.5.)	Eesti Pandipakend OÜ

Üldised tähelepanekud

- Hindamise läbiviimise **ajastus** ei ole mõju hindamiseks olnud sobilik, sest rahastuse saanud projektid ei ole töö läbiviimise ajaks veel täiel määral oma tegevusega alustanud või on vähem kui aasta töötanud. Seetõttu on võimalik hinnata rahastuse saanud projektide potentsiaalset, kuid mitte tegelikku mõju.
- Lisaks ei olnud töö teostamiseks kättesaadavad 2020. aasta **andmed** jäätmeliikide kogumassi ja ringlussevõtu koguste kohta, mistõttu ei olnud võimalik hinnata rahastatud projektide panust tulemusnäitajate saavutamisse. Antud andmed avaldatakse 2021. aasta sügisel, mil käesolev hindamine on lõpetatud.

Osaühing EKT Ecobio sai loa biojätmete ümbertöötlemiseks Maardus

30.03.2021 | 07:08

Klaasvahtkillustiku tehase tootmishoone projekteerimine ja ehitus

f
JAGA

Gravels Investeeringud OÜ

VÕITJA VALITUD

Hange lisatud
21.01.2021



Pakkumiste tegemise tähtaeg
15.02.2021 16:00

Hindamistulemused

Ülevaade projektidest

36 taotlust: esimeses voorus 8 ja teises voorus 28 taotlust

- Esimeses voorus kuus taotlust **nõuetele mittevastavad**, üks taotlus viidi ellu tegevuse **4.3.6. raames** ning ühe projekti puhul **loobuti projekti elluviimisest**
- Teises taotlusvooruses oli üheksa taotlust, mis **ei vastanud nõuetele**, kuus projekti **katkestati** ning 13 projekti said **positiivse rahastusotsuse**

VÄLJASTATUD TOETUSE SUMMA VÕRRELDUNA EELARVEGA, MILJONIT EUROOT




„Iga projekti puhul kirjutati välja, mis olid mittevastavuse märksõnad ja enamikul oli probleemiks vastavus riigiabi reeglitele, tehnoloogia uudsus või omafinantseeringu küsimus. Lisaks eitava vastuse põhjuseks oli taotluse kehv kvaliteet ehk need ei olnud piisavalt hästi läbi mõeldud ning olid kahtlused, kas projekt on üldse teostatav või mitte.“ (Keskonnainvesteeringute Keskuse esindaja)

PEAMISED TULEMUSED

- Toetuseid on välja antud **9,05 miljoni euro eest** ehk toetuse eelarvest on käesoleva uuringu läbiviimise seisuga kasutatud 74,5%. Projektide tegelik maksumus on **15,13 miljonit eurot**, mis tähendab, et eelarvest on 62% kasutatud.


ÜLEVAADE TEGEVUSEST „JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTU TOETAMINE“ TOETUST SAANUD PROJEKTIDEST

JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTUKS TOETUST SAANUD PROJEKTIDE ARV



* 2021. aasta seisuga

TOETATUD PROJEKTIDE ARV MAAKONDADE LÖIKES (NÄIDATUD AINULT PROJEKTID, MIS TOIMUSID ÜHE MAAKONNA SISESELT)



PEAMISED TULEMUSED

- Valdav enamus jäätmete ringlussevõtu projektidest said positiivse rahastusotsuse 2018. aastal, vaid üks projekt sai rahastuse 2019. aastal
- Toetust saanud projektidest olid 3 projekti **üleriiklikud või maakondade vahelised**, ülejäänud viidi ellu **Harju, Lääne-Viru, Pärnu, Põlva ja Tartu maakonnas**

Tegevusest „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ toetust saanud projektid


Projekti nimi	Toetuse saaja	Maksumus	Toetuse summa	Maakond	Otsuse kuupäev	Prognoositud ringlussevõtu kogus tonnides
Eesti Keskkonnateenused AS liigiti kogutud biojätmete käitlemise tehas rajamine	Eesti Keskkonnateenused AS	7 791 500,00	3 851 678,00	Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid	30.11.2018	115 000,0
Klaasvahtkillustiku tehas	Gravels Investeeringud OÜ	5 382 364,00	3 767 654,80	Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid	08.03.2019	55 000,0
Kanepi aleviku jäätmejaama rajamine	Kanepi Vallavalitsus	262 849,91	197 137,43	Põlva maakond	04.10.2018	810,7
Ehitusjätmete ringlusseandmisvõimaluste parandamine Lääne-Virumaal	Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus	258 127,44	193 595,58	Lääne-Viru maakond	04.10.2018	8 590,6
Saku valla jäätmejaama rajamine	Saku Vallavalitsus	252 467,89	171 189,60	Harju maakond	03.10.2018	2 468,0
Alatskivi jäätmejaama rajamine	Peipsiääre Vallavalitsus	225 038,16	168 777,67	Tartu maakond	04.10.2018	3 237,0
Keila linna jäätmejaama rajamine	Keila Linnavalitsus	202 965,29	148 934,39	Harju maakond	03.10.2018	1 554,9
Raasiku valla jäätmejaama rajamine	Raasiku Vallavalitsus	145 612,80	101 928,96	Harju maakond	05.10.2018	101,0
Anija valla jäätmejaama rajamine	Anija Vallavalitsus	145 502,39	101 851,67	Harju maakond	03.10.2018	679,0
Rakke jäätmejaama rajamine	Väike-Maarja Vallavalitsus	133 896,00	100 422,00	Lääne-Viru maakond	03.10.2018	1 750,0
Põllumajandusplastijätmete kogumise edendamine	Osaühing PAIKRE	86 712,00	65 034,00	Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid	03.10.2018	5 000,0
Paikuse osavalla jäätmejaama inventari soetamine	Osaühing PAIKRE	29 369,44	22 027,08	Pärnu maakond	31.10.2018	22 111,8
Pärnu linna sorteerimisjaama inventari soetamine	Osaühing PAIKRE	26 940,56	20 205,42	Pärnu maakond	31.10.2018	971,0
KOKKU		14 943 345,88	8 910 436,60			217 274

ÜLEVAADE TEGEVUSEST „JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTU TOETAMINE“ TOETUST SAANUD PROJEKTIDEST

TOETUST SAANUD PROJEKTIDE MAKSUMUS JA TOETUSE SUMMA, MILJONIT EUROT



KATKESTATUD PROJEKTIDE TOETUSE SUMMA VÕRRELDUNA EELARVEGA, MILJONIT EUROT




PEAMISED TULEMUSED


- Projektide toetuse summa kokku **8,91 miljonit eurot** ning projektide maksumus on kokku **14,943 miljonit eurot**
- Katkestatud projektide all on projektid, kus ettevõtted otsustasid taotluse tagasi võtta (4 projekti), ettevõtted otsustasid projektist loobuda (2 projekti) või sai projekt rahastusotsuse, kuid ei hakanud projekti ellu viima (1 projekt)

ÜLEVAADE TEGEVUSEST „JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTU TOETAMINE“ TOETUST SAANUD PROJEKTIDEST

PROGNOOSITAVAD JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTU KOGUSED PROJEKTIDES KOKKU, TONNIDES



PEAMISED PROGNOOSITUD RINGLUSSEVÕETAVAD JÄÄTMELIIGID KOOS JÄÄTMEKOODIDEGA, TONNIDES



PEAMISED TULEMUSED

- Meetmetegevusest toetust saanud projektid prognoosivad ringlusse võtta **48 478 tonni** jäätmeid aastas

TEGEVUSE „JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTU TOETAMINE“ HINDAMISTULEMUSED

• ASJAKOHASUS

- Tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ saab hinnata osaliselt asjakohaseks, kuna rahastuse saanud 13-st projektist 11 (moodustavad eelarvest 14,5%) on suunatud jäätmete kogumisele, mis otseselt ei taga nende ringlussevõttu, kuid omavad kindlasti olulist rolli selleks kaudselt panustades. Alates 31. okt 2020 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt jäätmejaamade ja -majade rajamist, laiendamist ning inventari soetamist enam ei toetata meetme tegevuses 4.3.5. „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“.
- Keskkonnateadlikkuse seisukohalt saab tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ hinnata asjakohaseks, kuna investeringute elluviimise piirkondades on täheldatud elanikkonna aktiivsuse ja teadlikkuse kasvu jäätmete sorteerimisel.



• TULEMUSLIKKUS

- Tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ saab hinnata tulemuslikuks, kuna rahastatud projektide arvuga on saavutatud 2020. aasta väljundnäitajaks määratud sihttase.

• MÕJU

- Kuigi võib eeldada, et Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2023. aasta sihtväärtused saavutatakse, ei ole hetkel tegevuse „jäätmete ringlussevõtu toetamine“ mõju võimalik hinnata, sest puuduvad andmed Riigi Jäätmekava strateegilise eesmärgi II tulemusnäitajate 2020. aasta tasemete arvutamiseks.

11,9 miljonist eurost on toetuseid välja jagatud **8,91 mln €** eest

Toetust on saanud 13 projekti, mille kogumaksumus on **14,9 mln €**

Projektid prognoosivad ringlusse võtta **48 478 tonni** jäätmeid aastas

ÜLEVAADE TEGEVUSEST „JÄÄTMETE KORDUSKASUTUSEKS ETTEVALMISTAMISE TOETAMINE“

- Toetust sai ainult üks projekt, mis tähendab, et täidetud on 2018. aasta sihttase, kuid täitmata on 2020. aastaks seatud sihttase (3 projekti).
- Toetust sai **137 025 eurot** ning projekti kogumaksumus oli **182 700 eurot**.
- Rahastuse saanud projekt on prognoosinud võtta ringlusse kokku **3 460 tonni ehitus- ja lammutussegaprahti**. Täpsemalt oli ettevõtte prognoosides välja toonud, et 2018. aastal plaanib ettevõtte ringlusse võtta **360 tonni** jäätmeid ning perioodil 2019–2023 igal aastal **620 tonni** jäätmeid.

Tegevuse „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine“ asjakohasust, mõju ja tulemuslikkust ei ole võimalik hinnata kuna tegevuse raames ainsana rahastatud projekt sattus raskustesse. Ettevõtte esindajaid ei ole õnnestunud hindamise raames intervjuerimise eesmärgil kätte saada. KIKi poolt on algatatud järelevalvemenetlus.

Järeldused

JÄRELDUSED (1)

- 1. PUUDULIK TEAVITUSTÖÖ** | Hinnataval perioodil ei jõutud meetme voorude ja tingimuste kommunikeerimisel piisavalt mitmekesise sihtrühmani. Taotlusvooru avanemise kohta ei toimunud piisavalt teavitustööd, mis oleks võimaldanud hakata varakult projektitaotlusi ette valmistama.
- 2. KEERULISED JA EBASELGED TAOTLEMISE TINGIMUSED** | Hinnataval rahastusperioodil esines olukordi, kus taotlusvoor ebaõnnestus või vooru raames ei esitatud piisavalt tingimustele vastavaid projekte. Nõuetele mittevastavate projektitaotluste osakaal oli kõrge (I taotlusvoorus vastavalt 75% ja II taotlusvoorus 32%). Euroopa Liidu kehtestatud nõuded olid taotlejale piiravad ning raskesti tõlgendatavad. Kõige rohkem raskusi põhjustas taotlejatele riigiabi art 47 tulenev tehnoloogia arendamise nõue.
- 3. RAHASTATUD PROJEKTID EI KATA PROBLEEMSEID VALDKONDI** | Hinnataval perioodil läbiviidud voorudes oli võimalik toetust taotleda väga erineva sisuga projektidele. Rahastuse saanud 13-st projektist 11 (14,5% eraldatud toetuse eelarvest) oli suunatud jäätmejaamade rajamisele, jäätmejaamade laiendamisele või jäätmejaamade inventari soetamisele, mis konkreetset materjali ringlussevõtuga ei tegele, kuid loovad selleks eeldused. Suurem rõhk peaks olema tegevuste toetamisel, mis aitavad materjali ringlusse võtta ja seda just nendes valdkondades, kus potentsiaalselt tekivad suuremad jäätmete kogused.
- 4. TAOTLUSTE PIKK MENETLUSAEG JA LÜHIKE ETTEVALMISTUSAEG** | Taotluste menetlusaeg on määruse kohaselt kuni 130 kalendripäeva, millele lisandub päringutele vastamise aeg. Intervjueeritud taotlejate hinnangul pärsib nii pikk menetlusaeg taotlejate huvi, kuna investeerimisplaan, tegevustega alustamine ja eraldatud ressursid jäävad liiga pikaks ajaks ootele. Taotluste lühike ettevalmistamise periood vähendab projektitaotluste kvaliteeti ja nõutud tingimuste täitmise suutlikkust.
- 5. MADAL TEADLIKKUS JÄÄTMEKÄITLUSE VAJALIKKUSEST** | Elanike teadmised jäätmekäitlusest on pigem kasinad ning tihti ei mõisteta jäätmete sorteerimise vajadust. Jäätmekäitlusega seotud rajatiste ümbruses elavatel inimestel on valed arusaamad võimalikust negatiivsest mõjust, mistõttu ollakse selliste projektide vastu.
- 6. JÄÄTMEKKE VÄHENDAMISELE EI OLE SUUNATUD PIISAVALT TEGEVUSI** | Jäätmejaamade ja ringlussevõtuga seotud investeeringuid on vajalikud, kuid jäätmeprobleemide lahendamiseks tuleb lisaks toetada jäätmetekke vähenemiseks suunatud tegevusi. Riigi tasandil on oluline panna suuremat rõhku jäätmetekke vältimisse just nendes valdkondades ja piirkondades, mis jäävad kohaliku omavalitsuse haldusalast välja.

JÄRELDUSED (2)

- 7. PROJEKTIDE ARV MÕÕDIKUNA EI NÄITA KUI PALJU TEGELIKULT JÄÄTMEID RINGLUSSE SUUNATAKSE** | Meetme tulemuslikkuse hindamiseks kasutatud mõõdik ei aita piisavalt sisuliselt hinnata kui palju on toetatud tegevuste tulemusel suurenenud jäätmete ringlussevõtt.
- 8. ANDMETE PUUDUMINE EI VÕIMALDA SEIRATA MEETME TULEMUSLIKKUST** | Meetme tulemuslikkuse seiramiseks ning voorude paremaks planeerimiseks tuleks tihedamini analüüsida liigiti kogutud ja ringlusse võetud jäätmete koguseid. Taotlejate täiendava halduskoormuse vältimiseks ei ole seni kehtestatud regulaarset aruandluskohutust projekti rahatusperioodi jooksul. Ühtne ja lihtne e-aruandluse süsteem lihtsustaks vajalike andmete kogumist tekitama seejuures täindavat halduskoormust.
- 9. MEETME OODATAV MÕJU JA EELARVE EI OLE TASAKAALUS** | Arvestades, et meetme tulemusel oodatakse jäätmete ringlussevõtu märkimisväärset suurenemist ja seeläbi Riigi Jäätmekava strateegilistesse eesmärkidesse panustamist, siis on tegevuste elluviimiseks eraldatud eelarvemaht suhteliselt väike.
- 10. MEEDE AINUÜKSI EI TAGA JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTTU** | Jäätmete ringlussevõtu probleemi ei ole võimalik lahendada ainult toetusmeetmetega. Jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse suurendamist saab soodustada läbi tervikliku jäätmepoliitika ja üksteist täiendavate tegevuste.
- 11. JÄÄTMEVALDKONDA TOETAVAD TEGEVUSED EI OLE OMAVAHEL PIISAVALT HÄSTI SEOTUD** | Uuringus intervjueeritud osapoolte hinnangul ei ole riik olnud toetuste jagamisel järjepidev. Arvesse ei ole võetud juba varem tehtud investeeringuid, mille mõju saaks suurendada hästi planeeritud meetmetega toetatud jätkutegevused. St varem tehtud investeeringute puhul ei ole kogutud süsteemselt andmeid, et nende põhjal konkreetsemad mõõdikud seada, mida saaks regulaarselt seirata ja selle põhjal kergelt tuvastada, millistele järgmistele valdkondadele tuleks rahastust suunata, et mõju tervikuna avalduks ja jäätmehierarhias ei tekiks pudelikaelasid.

Soovitud

SOOVITUSED (1)

JÄRELDUS	SOOVITUS
Keerulised ja ebaselged taotlemise tingimused	S1: Luua täiendavad juhendmaterjalid ja pakkuda eelnõustamist Meetme atraktiivsuse suurendamiseks on soovituslik lisaks olemasolevale koostada iga taotlusvooru kohta täiendavad juhendmaterjalid, kus on selgitatud võimalikult lihtsalt Euroopa Liidu poolt kehtestatud riigiabi andmise reegleid ja tingimusi. Lisaks on otstarbekas pakkuda konsultatsioone potentsiaalsetele taotlejatele. Soovituslik on seda teha, kas Keskkonnainvesteeringute Keskuse koordinaatorite poolt personaalselt või ressursipuuduse korral läbi välise partneri, kes kaardistaks sobiliku sihtrühma, tutvustaks toetusmeetme tingimusi, hindaks projekti potentsiaali antud meetme kontekstis ning aitaks läbi mõelda ja tõlgendada taotlemise tingimused, sh riigiabist tulenevate nõuete täitmise.
Rahastatud projektid ei kata probleemseid valdkondi	S2: Konsulteerida potentsiaalsete taotlejatega, et selgitada välja nende vajadused Meetme tegevuste planeerijatel on soovituslik teha eelkonsultatsioone töörühmade moodustamise ning erialaliitude ja kohalike omavalitsustega suhtlemise kaudu. Tarvis on tihedamalt ja regulaarselt korraldada töörühmasid, viia läbi küsitlusi/(paneel)intervjuusid ning kaasata meetme väljatöötamise protsessi.
Taotluste lühike ettevalmistusaeg	S3: Rakendada jooksvat taotlemist Hoida taotlusvoorud jooksvalt avatud seni kuni eelarve täitub. Selline korraldus annaks taotlejatele piisavalt palju ettevalmistusaega, et kvaliteetne projekt ette valmistada ja nõuetekohane taotlus esitada.
Keerulised ja ebaselged taotlemise tingimused	S4: Rakendada taotluste läbivaatamisel paindlikkust vastavalt konkreetsele projektile Näiteks kolme hinnapakkumise nõude puhul rakendada paindlikkust kui on tegemist kõrgelt innovaatiliste lahendustega, kus ei ole võimalik kolme võrreldavat hinnapakkumist esitada. Juhul kui kolme võrreldavat pakkumist ei ole võimalik esitada, siis tuleb taotlusele lisada sellekohane selgitus. Soovituslik on koostada täpsemad juhised, mida antud selgitus peab sisaldama (dokumendi vorm, kontrollküsimused)


SOOVITUSED (2)

JÄRELDUS	SOOVITUS
Madal teadlikkus jäätmekäitluse vajalikkusest	S5: Toetada teavitustööd projekti osana Kuna jäätmetekke vältimine algab inimeste teadlikkusest, siis tuleb endiselt panna suurt rõhku teavitustöö toetamisele. Teavitustöö kui tegevus on soovituslik toetada projekti osana, st ainult teavitustöö tegevustele rahastuse taotlemine ei täidaks meetme eesmärki.
Jäätmetekke vähendamisele ei ole suunatud piisavalt tegevusi	S6: Toetada projekte, mis panustavad jäätmetekke vältimisse või vähendamisse Jäätmete kogumise ja ringlussevõttuga seotud investeringuid tuleks ka edaspidi toetada, kuid jäätmetekke vähenemiseks tuleb teha ka tegevusi, mis jäävad kohaliku omavalitsuse haldusalast välja.
Taotluste pikk menetlusaeg	S7: Lühendada menetlusaega ja/või tuua projekti abikõlblikkuse perioodi varasemaks Soovituslik on võimaldada alustada projekti tegevustega enne rahastusotsuse saamist. Võimalik on lisada tingimus, et enne rahastusotsuse saamist ei tohi taotleja sõlmida ühtegi siduvat lepingut enne rahastusotsuse saamist, et täita üldise grupierandi (GBER) määruse artikkel 6 ergutava mõju tingimust. Vajadusel saab defineerida võimaliku varaseima abikõlblikkuse perioodi alguse ka riigiabi liigist tulenevalt. Soovituslik on täpsemalt analüüsida projektitaotluste menetlusprotsessi, et lühendada projektide menetlusaega. Näiteks kui täna toimub projekti hindamine spetsialistide poolt etapiti, siis rakendada eri valdkonna spetsialistide poolt hindamist paralleelselt.
Projektide arv mõõdikuna ei näita kui palju tegelikult jäätmeid ringlusse suunatakse	S8: Lisada täiendavad mõõdikud ning seirata ringlusse suunatud jäätmete koguseid Kui soov on saavutada suurem jäätmete ringlussevõtt, siis tuleb meetme eesmärgi täitmiseks seada täiendavad mõõdikud. Näiteks projektide arv mõõdikuna ei näita kui palju tegelikult jäätmeid ringlusse suunatakse. Seetõttu tuleb seada täiendavaid mõõdikuid, mis hindavad reaalseid jäätmete ringlusse suunatud koguseid (uue perioodi meetmele on juba ettenähtud täiendavate mõõdikutena nt „Liigiti kogutud jäätmed“ (t/aastas) ning „Esmase toorme sääst projektidega“ (t/aastas)).

SOOVITUSED (3)

JÄRELDUS	SOOVITUS
Andmete puudumine ei võimalda seirata meetme tulemuslikkust	S9: Nõustada kohalikke omavalitsusi jäätmejaamade haldamisel Kohalike omavalitsuste toetamiseks pakkuda neile nõustamist, korraldada Keskkonnainvesteeringute Keskuse koolituspäevi või tööseminare, kus kohalikud omavalitsused saaksid jagada omavahel parimaid praktikaid.
Meetme oodatav mõju ja eelarve ei ole tasakaalus	S10: Eelistada jäätmete ringlussevõtu lahendusi pakkuvaid projekte Suurem rõhk peaks olema tegevuste toetamisel, mis konkreetselt loovad jäätmetest uusi tooteid, et materjali ringlusse võtta. Üks võimalusteks oleks muuta hindamiskriteeriume selliselt, et konkreetsele tegevusele ja/või jäätmekoodile, mis käesoleval hetkel on kõige kriitilisemad, antakse lisapunkte. Lisapunkte võiks anda ka projektidele, mis täidavad terviklikult ringlussevõtu ahela, st koguvad jäätmed ning turustavad neist realiseeritud tooted.
Meede ainuüksi ei taga jäätmete ringlussevõttu	S11: Riigi poolt täiendavate sammude tegemine, et tekitada ringlussevõetavate materjalide turg Tuleb luua tingimused, mis soosiksid ringlussevõttu riigihangetel. Riigihangete hindamiskriteeriume tuleks muuta nii, et riik tekitab nõudlust ringlussevõetavatele materjalidele.
Jäätmevaldkonda toetavad tegevused ei ole omavahel piisavalt hästi seotud	S12: Toetuste andmisel arvestada pikaajalise ja tervikliku tegevusplaaniga Kui käesolevas rahastusperioodis anti toetuseid selleks, et jäätmete liigiti kogumiseks saaks jäätmejaamasid rajada, siis järgmises voorus tuleks suunata muuhulgas taotlema neid projekte, mis puudutavad juba toetust saanud liigiti kogutud jäätmeliikide ringlusse suunamist. Tuleb tagada, et erinevad toetusmeetmed toetaksid üksteist ning ühiselt hõlmataks ära kogu jäätmehierarhia, et mõni ahela lüli ei jääks investeeringute elluviimisel ja mõju avaldumisel pudelikaelaks.

SOOVITUSTE ELLUVIIMISE MAATRIKS



SOOVITUS

- S1 Luua täiendavad juhendmaterjalid ja pakkuda eelnõustamist
- S2 Konsulteerida potentsiaalsete taotlejatega, et selgitada välja nende vajadused
- S3 Rakendada jooksvat taotlemist
- S4 Rakendada taotluste läbivaatamisel paindlikkust vastavalt konkreetsele projektile
- S5 Toetada teavitustööd projekti osana
- S6 Toetada projekte, mis panustavad jäätmetekke vältimisse või vähendamisse
- S7 Lühendada menetlusaega ja/või tuua projekti abikõlblikkuse perioodi varasemaks
- S8 Lisada täiendavad mõõdikud ning seirata ringlusse suunatud jäätmete koguseid
- S9 Nõustada kohalikke omavalitsusi jäätmejaamade haldamisel
- S10 Eelistada jäätmete ringlussevõtu lahendusi pakkuvaid projekte
- S11 Riigi poolt täiendavate sammude tegemine, et tekitada ringlusse võetavate materjalide turg
- S12 Toetuste andmisel arvestada pikaajalise ja tervikliku tegevusplaaniga

1. Soovitused, mida ellu viia **esimesel võimalusel** uue taotlusvooru/toetusmeetme väljatöötamisel ja avamisel (olulisuse järjekorras): S1, S7, S3, S10, S2, S4, S5.
2. Soovitused, mida kasutusele võtta järgneva **2-3 aasta jooksul** paralleelselt uue taotlusvooru/toetusmeetme väljatöötamisel (olulisuse järjekorras): S8, S6, S9, S11, S12.

Küsimused?



Kokkuvõte, lõppsõnad



RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Täname tähelepanu eest!