



RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjoni koosolek

16.12.2020



RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

13:00-13:20	Koosoleku avamine
13:20-14:20	2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakenduskava edenemise ülevaade, s.h 2014-2020 rakenduskava muudatuse hääletamine (tehniline kohendus)
14:20-14:40	Hindamiste ülevaade
14:40-15:00	Teavituste ülevaade
15:00-15:15	<i>Paus</i>
15:15-15:45	REACT-EU tutvustus ja edasised tegevused, ajakava
15:45-16:15	Taaskäivitamisrahastu tutvustus ja edasised tegevused, ajakava
16:15-16:45	2021+ Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtu hetkeseis ja edasised tegevused, ajakava
16:45-17:00	Kokkuvõte ja edasised tegevused

Avasõnad

Sven Kirsipuu

Rahandusministeerium, eelarvepoliitika asekanstsler

Martin Karro

Riigi Tugiteenuste Keskus, korraldusasutuse juht

Angela Martinez Sarasola

DG REGIO, Euroopa Komisjon

Muriel Guin

DG EMPL, Euroopa Komisjon

2014-2020 ÜKP rakenduskava edenemise ülevaade

Karin Reiska, Anu Altermann, Kairi Nisamedtinov
Rahandusministeerium

Martin Karro
Riigi Tugiteenuste Keskus

CRII ja CRII+ paketid [30.03.2020 ja 24.04.2020]

Paindlikumad võimalused struktuurivahendite rakendamisel:

- ✓ 2019.a ettemaksete kasutamata jääk jäetakse liikmesriikide kasutusse likviidsuse suurendamiseks (ELis kokku 8 mld EUR; Eesti puhul ca 72 mln EUR), mis tuleb tagastada 4-5 aasta pärast;
- ✓ Tervishoiusektori kriisidele reageerimise suutlikkuse suurendamine;
- ✓ Rakenduskava muutmine paindlikult: 8% suuna (valdkonna) mahust ja kokku kuni 4% rakenduskava mahust (kuni 140 mln EUR);
- ✓ Kriisiga seotud kulud abikõlblikud alates 01.02.2020 ning saab rahastada ka lõpetatud tegevusi;
- ✓ Fondide-vahelised ülekanded 2020. eelarve osas (kasutamiseks kuni 2023 lõpuni);

CRII ja CRII+ paketid [30.03.2020 ja 24.04.2020]



Paindlikuma võimalused struktuurivahendite rakendamisel:

- ✓ Ei pea kinni pidama temaatilise fokuseerimise nõuetest (miinimum %-d teatud valdkondades seni);
- ✓ Käibekapitali pakkumine ettevõtetele ja raskustesse sattunud ettevõtete toetamine;
- ✓ Rahastamisvahendite eelhindamise nõudest loobumine;
- ✓ 10% paindlikkus suuna mahust fondi piires üle või alatäitmiseks perioodi lõpus;
- ✓ Võimalus 2020.–2021. eelarveaastal rakendada 100% EL toetuse määra.

12.05.2020 VV istungi otsused

1. Ministeeriumidel leida võimalused suunata olemasolevate **meetme tegevuste sees vahendeid täiendavalt kriisi tagajärgede leevendamiseks** ning **leevendada või ümber kujundada ja kohandada toetuse andmise tingimusi**. Ülevaade võetud kriisileevendusmeetmetest esitada Rahandusministeeriumile.
2. Tuua **toetuste kasutamine** (nt investeeringud, avatud taotlusvoorude läbiviimine) majanduse elavdamise eesmärgil **ajakavas ettepoole**.
3. Lubada kriisileevendusmeetmete lisarahastamiseks ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava fondide **1%-list üle-broneeringut** ning selle katteks suunata hiljem erinevatel asjaoludel kasutamata jäävad vahendid ning tagastuste laekumised. Üle-broneeringu vahendite kasutamise ettepanek tuua Rahandusministeeriumil Vabariigi Valitsusse meetmete nimekirja muudatusena.
4. Ministeeriumidel analüüsida Euroopa Komisjoni pakutava **100%-lise Euroopa Liidu toetuse kasutamise vajadust 2020/2021. aruandlusaastal** ning Rahandusministeeriumil vajaduse korral alkatada rakenduskava muudatus.
5. Ministeeriumidel analüüsida olemasolevate projektide rakendamist ja planeeritavate tegevuste vajalikkust ning vajaduse korral teha Rahandusministeeriumile ettepanekud **vahendite ümberplaneerimiseks kriisileevendusmeetmetele**.

CRII+ & OP 1%+ üle-broneering [vv 15.05 ja 29.09.2020 otsused]

Fond	EL toetus rakenduskavas	Ülebroneering 1%+ [EL toetus]	Lisaraha saanud meetme tegevused [EL toetus]
Euroopa Sotsiaalfond	576 583 967	5 765 840	3.2.1 tööturuteenused: EUR 5 765 840
Euroopa Regionaal-arengu Fond	1 861 084 020	18 610 840+ 24 000 000	4.6.1 koroonameetmed: EUR 17 400 726 5.3.3 loomemajandus: EUR 1 210 114 2.4.1 haiglavõrk: EUR 12 000 000 2.4.2 tervisekeskused: EUR 12 000 000
Ühtekuuluvus-fond	1 061 534 677	10 615 347	10.2.2 raudtee: EUR 10 615 347
KOKKU	3 499 202 664	34 992 027+ 24 000 000	58 992 027 [1,7%]

CRII+: ÜSM art 130 (3) >> prioriteetse suuna ja fondi lõikes võib viimasel aruandeaastal rakenduskavas kokku lepitud eelarvet ületada kuni 10% >> üle-broneering võetud tagamaks **maksimaalne vahendite ärakasutamine perioodi lõpuks** ning vältimaks rakenduskava muudatusi perioodi lõpus.

ÜKP fondide rakenduskava muudatus #4

Ajaraam:

Seirekomisjoni kirjalik menetlus 9.09.2020-23.09.2020, Vabariigi Valitsuse heakskiit 1.10.2020, Ametlik esitamine Euroopa Komisjonile 1.10.2020, Euroopa Komisjoni kinnitus 20.10.2020

Muudatused:

- ❑ **Tööturuteenuste** sihtrühma laiendamine [ESF, 3. suund].
- ❑ Lisandunud **uus meetme tegevus 4.6.1 „Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid“** summas 22 MEUR EL toetus (17,4 üle-broneering ja 4,6 MEUR tehnilise abi arvelt) [ERF, 4. suund], lisatud koroonaspetsiifilised näitajad:
 - *Ostetud isikukaitsevahendite väärtus [sihttase 12,6 MEUR]*
 - *Isikukaitsevahendid [36 mln tk]*
 - *COVID-19 testimisvõimekuse tõstmine [65 tuhat tk]*
 - *Hingamisaparaadid COVID-19 ravi toetamiseks [75 tk]*
- ❑ 4. ja 5. suuna ERF **100% EL toetuse küsimine aruandeaastal 1.07.2020-30.06.2021**, vabaneva riigi panuse alusel on meede 4.6.1 100% EL toetusest ning 5. suunas on tõstetud osade ettevõtlusmeetmete toetuse määra.
- ❑ ERF [13. suund] **tehnilise abi eelarve vähendamine 5,4 MEUR** ulatuses ning selle suunamine kriisileevendusmeetmesse [4.6.1 katteks].

COVID mõju rakendamisele


Tegevused, mis vajavad otsekontakti jäid ootele: nt töö NEET noortega, erinevad õppeprogrammid

Välismaalt tellitud seadmeid ei olnud võimalik tarnida või tarne hilines

Üritused tühistati või lükati teadmata ajaks edasi (messid, näitused jne)

Välisõppejõud ja -tudengid ei pääse Eestisse

Lahen-
dused

-  TAT-ide lõpptähtaegade pikendamine
-  Taotlemise tingimuste paindlikumaks muutmine
-  Tegevuste ümberdisainimine

Kasutatud lahendused



Ajaraam

Abikõlblikkuse
perioodi
pikendamine



**Rahastuse
määr**

Ülebroneeringu
lubamine,
finantseerimise
määr
muutmine



Sihtrühm

Sihtrühma
laiendamine



Teavitamine

Voorude
tähtaegadest
teavitamine


ESIF fondide progress [juuni 2020]

Kohustustega kaetus:

EL keskmine 94%,
Eesti 88%,
21. koht EL-is

Maksed toetuse saajatele:

EL keskmine 47%,
Eesti 55%,
8. koht ELis




ÜKP fondide rakenduskava finantsprogress [10 november]

ÜKP rakenduskava kokku:
4 654 481 790 EUR


ÜKP rakenduskava EL
toetus:
3 499 202 664 EUR

Kohustustega kaetud (EL):
3 219 917 854 EUR / 92%

Toetuse saajale maksed
(EL):
1 904 155 567 EUR / 54%



Finantsprogress [2004-2013 vs 2014-2020]




Finantsprogress [aeglase edenemise põhjused]


- Euroopa Liidu tasandi õigusloome hilinemine
- Siseriikliku õigusloome hilinemine
- Pikaleveninud rakenduskava läbirääkimised
- 2007-2013 jätkumeetmed
- Haldusreform, töövõimereform, teadus- ja kõrgharidusasutuste reform
- Riigihangete läbikukkumine
- Riigiabi reeglite muutus
- Keerulisemad rakenduskeemid
- Planeeritigi kuni 2023 lõpuni
- Tulemusreserv
- 2017-2019 vahendite ulatuslik ümberplaneerimine
- Meetmete nimekirja tasandi muudatused
- 2020 koroonakriis, liikumispiirangud...



2020 sügisene seirering [eesmärgid & tulemused]



ÜKP fondide rakenduskava finantsprogress [10 november]



Kohustustega katmata vahendid

Suund, fond	Kohustustega kaetud %	Selgitused
4 ERF	91%	4.1.2 [76%] – viimased projektitaotlused menetluses, võib jääda veidi vahendeid üle. 4.2.3 [89%] – taotlusi on menetluses rohkem kui on vabu vahendeid 4.2.4 [61%] – uus tegevus (rakendusuuuringute programm) väljatöötamisel 4.2.5 [39%] – tingimusi muudetakse paindlikumaks, kevadel vaadatakse, kas on kasu 4.2.6 [70%] – vahendid kasutatakse perioodi lõpuks ära 4.3.5 [74%] – 2021 I poolaastal saavad kohustused üles võetud (märtsini viimane avatud voor) 4.4.1 [73%] – avatud voor käimas, pigem vahendeid puudu 4.4.2 [62%] – voorud veel käimas, taotlemine aktiivne, hiljuti muudeti tingimusi
5 ERF	93%	5.1.1 [86%] – vahendeid jääb eelduslikult juba 2021 puudu 5.1.2 [88%] – eelduslikult saab eelarve kohustustega kaetud 8 kuu jooksul, raha puudu 5.1.3 [63%] – tegevused mõjutatud COVIDist, nõudlus suur ja eelduslikult üle ei jää 5.1.5 [76%] – COVID tõttu lihtsustatud tingimusi, tegevused edasi lükkunud, nõudlus suur 5.1.6 [79%] – eelduslikult saab eelarve kohustustega kaetud 5.1.7 [52%] – suurprojektide voor planeeritud 2021 jaanuarisse, edulugu, sai lisaraha 5.3.3 [76%] – meetme tegevus sai lisaraha, eelduslikult kaetakse kohustustega 2021 jooksul 5.4.1 [88%] – taotlusvoor avatud kuni 22.02.2021, projektid ettevalmistamisel 5.4.5 [6%] – taotlusvoor käimas, huvi ei ole suur, eelnõustamine, 2021 märtsis selgub

Kohustustega katmata vahendid

Suund, fond	Kohustustega kaetud %	Selgitused
6 ÜF	84%	6.1.1 [75%] – taotlusvoor käimas, eelarve saab lähiajal kaetud 6.2.1 [77%] – taotlused on hindamises, eelarve saab lähiajal kaetud 6.2.2 [86%] – taotlused on hindamises, lisavahendite vajadus 6.4.1 [94%] – taotlusvoorud lõppenud, ülejääk (660 tuhat) tõstetakse 6.2.2 vajaduste katteks
9 ÜF	90%	9.1.1 [77%] – taotlusi menetluses oluliselt rohkem kui on vaba eelarvet
12 ERF	60%	12.3.1 [55%] – sai tulemusreservist juurde 22,5 MEUR, eelduslikult saab kohustustega kaetud 2021 I poolaastal, projektid ajamahukad.
13 TA	67/63%	13.1.1 [67%], 13.1.2 [63%] – hakati kasutama alles 2015 lõpus, kohustused võetakse üles eelarveaasta kohta (st mitte programmperioodi peale), prognoosi kohuselt kasutatakse alles jäänud eelarve ära 2023 lõpuks, kui midagi jääb üle, jääb ülebroneeringu katteks.

2020 sügisene seirering [eesmärgid & tulemused]



**Märtsis 2021 uuesti üle
vaadatavad meetme
tegevused**



**Hangete kvaliteedi tõstmine
ja hankekontrollide
läbiviimise kiirendamine**



**Väljamaksete kiirendamise
vajadus ja võimalused**



**Täiendava teavitamise
vajadus**



**Rakendamise kiirendamise
tegevused ja vajadus**



**SFOSis andmete
parandamise vajadused**

2020 sügisene seirering [eesmärgid & tulemused]



Kohustustega katmata vahendid, mida on võimalik ümber suunata, eelduslik kohustustega katmise aeg



Näitajate sihttasemete korrigeerimise vajadus rakenduskavas



Lisavahendite vajadus (nt kallinemiste katteks)



Koroonakriisist enim mõjutatud meetme tegevused

2020 sügisene seirering [koondjäreldused]

Vahendid kasutatakse täielikult ja mõistlikult ära.



Väljundnäitajate 2023.a sihttasemed saavutatakse [valdavalt].

Täpsem info kohustustega katmata vahenditest ja lisavajadustest selgub märtsis.




Kiirendamise võimalusi otsitakse igal tasandil.

Selline rakendamise tempo oligi perioodi alguses planeeritud.



Tagavaraplaaniks üle-broneering ja CRII/CRII+ pakettidega lisandunud paindlikkus.

Rakenduskava näitajate edenemine




Tulemusraamistik

Perioodi lõpus võib EK tulemusraamistiku täitmise alusel rakendada finantskorrektsiooni järgmiste tingimuste üheaegsel esinemisel:





1. prioriteetse suuna eesmärgid on olulises osas saavutamata (kuni kahe näitaja korral vähemalt üks alla 65%, kolme või enama näitaja korral kui vähemalt kaks on alla 65%, fondide lõikes eraldi arvestus);
2. eesmärkide mittesaavutamine on seotud selgelt tuvastatava rakendamise puudusega;
3. EK on nendele rakendamise puudujääkidele liikmesriigi tähelepanu juhtinud;
4. liikmesriik ei ole suutnud vajalikke parendustegevusi ellu rakendada;
5. puuduvad sotsiaalmajanduslikud või keskkonnavalased mõjutused, pole toimunud suuri muutusi majanduses või keskkonna seisundis ega vääramatut jõud pole arvestatavalt mõjutanud prioriteetse suuna rakendamist ja takistanud eesmärkide saavutamist.

Tulemusraamistiku näitajate täitmine*




* 31.08.2020 või 31.12.2019 seisuga

Tulemusraamistiku väljundnäitajad detailsemalt




Aeglasemini edenenud TR väljundid: saavutatud ja otsustatud



Rakenduskava väljundnäitajate üldpilt

- 30% näitajatest on 2023 sihttase saavutatud või ületatud
- 35% näitajatest täidetud alla 65% sihttasemest
- Väljundnäitajad, mille täitmine jääb alla 65% perioodi lõpuks:
 - PIAAC uuringu riiklik raport [ESF] – 0%
 - Ressursi- ja energiatõhususe auditite arv [ERF] – 44%
 - Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks toetust saanud projektide arv [ERF] – 25%
 - Ettevõtete arv, kellega ülikoolid ja asutused on kasvualade rakendusuuringute käigus koostööd teinud [ERF] – realistlik saavutada ~ 45%

Rakenduskava tulemusnäitajad [ERF/ÜF/ESF]



■ Sihttase saavutatud/ületatud

■ Liigutakse eesmärgi poole

■ Ei ole veel midagi raporteerida

■ Tagasimineku võrreldes algtasemega

Edukamad tulemusnäitajad [ERF/ÜF]	Baas- väärtus	Siht- väärtus (2023)	Saavutus- tase 31.12.2019	%
Ruutmeetreid õpilase kohta haridusvõrgu korrastamisel toetust saanud objektidel	14,8	11,5	7,8	212%
Eesti edukus ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Horisont 2020: võidetud lepingute maht elaniku kohta	87%	100%	148%	469%
Müügitulu uutest või oluliselt muudetud toodetest või teenustest	9,7%	10,49%	26,97%	168%
Arvestuslik keskmine energiasääst rekonstrueeritud kortermajades	40%	55%	59%	127%
Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja bussitransport)	12,8 M	14,80 M	16,17 M	169%
Halvas seisundis teede osakaal TEN-T võrgustiku teedest	12%	11%	0,7%	1130%
Turvalise elektroonse identiteedi (ID-kaart, mobiil-ID jne) kasutajad	428 649	800 000	931 000	135%

Edukamad tulemusnäitajad [ESF]	Baas- väärtus	Siht- väärtus (2023)	Saavutus- tase 31.12.2019	%
Osalejad, kelle hulgas on alkoholi liigtarvitamise riskitase vähenenud 6 kuud pärast alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuste osutamise algust	10%	20,00%	41,53%	208%
Osalejad, kes 6 kuud pärast hoolekandeteenuse saamise algust on tööturul	29%	30,00%	53,42%	178%
Osalejad, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste tugiteenuse saamise algust on tööturul	27%	44,00%	75,83%	172%
Mittetöötavad inimeste, kelle töövõimet hinnati osaliseks ning kes on liikunud hõivesse 12. kuu möödumisel peale hindamist	8%	26,00%	39,21%	151%
Tugimeetmetes osalenud NEET noorte (vanuses 15-26) osakaal, kes 6 kuud peale tegevusest lahkumist on väljunud NEET noore staatusest	36%	50%	65,80%	132%
Osalejate suhtarv, kes said aasta jooksul ESFist toetatud hoolekandeteenuseid ning kelle toimetulek seeläbi paranes või kelle puhul välditi ööpäevaringsele institutsionaalsele teenusele suundumist	5%	15,00%	17,65%	118%
Täiskasvanute täienduskoolitustel osalenud, kes lahkudes saavad kvalifikatsiooni- või kompetentsitunnistuse	75%	80,00%	93,60%	117%

Probleemsemad tulemusnäitajad	Baas- väärtus	Siht- väärtus	Oodatav muutus	Saavutus- tase 31.12.2019	Tegelik muutus	%
Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel [ERF]	67%/33%	60%/40%	-7%/+7%	74%/26%	+7%/-7%	-67%
Raskete hariduslike erivajadustega (puuetega) õpilaste osakaal kaasatuna tavakooli [ERF]*	28%	35%	+7%	20%	-8%	-114%
Vastuvõttude arv esmatasandi tervisekeskustes 1000 inimese kohta [ERF]	3296	3700	+404	2563	-733	-181%
Erasektori teadus- ja arendustegevuse TA kulutuste osakaal (% SKP-st) [ERDF]*	1,26%	2%	+0,74%	0,59%	-0,67%	-91%
Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaal Eesti SKP-st [ERF]*	29,7%	30%	+0,3%	24,7%	-5%	-1673%
Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osatähtsus suuremates linnapiirkondades [ERF]	48,5%	50%	+1,5%	43,3%	-5,2%	-347%
Ühistranspordi kasutajate, jalgsi ja jalgrattaga liikujate osakaal [ÜF]	43%	50%	+7%	38,8%	-4,2%	-60%
Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga:						
- 16-74 aastaste elanike hulgas	67%	85%	+18%	65%	-2%	-10%
- ettevõtjate hulgas [ERF]	76%	90%	+14%	60%	-16%	-117%
* 2017 või 2018 andmed						

2014-2020 rakenduskava muudatus (tehniline parandus)

Korrigeerime 2. suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ sekkumiskategooriate tabelis nr 24 (OP lk 76) tehnilise vea ESF vahendite alatabelis 7 „Mõõde 1 – Sekkumise valdkond“:

Kood	€ maht
109	35 696 642
	105 769 209
112	105 769 209
	35 696 642

Materjalid saadeti seirekomisjoni liikmetele välja 03.12.2020

Palun hääletada!

COVID indikaatorid: järgmine rakenduskava muudatus

- EK huvi on näha, mil määral ja kuhu on panustatud koroonakriisiga võitlemiseks olemasolevate ja lisandunud vahenditega
- Loodame indikaatorid lisada OPi 2021 esimeses pooles, see loob võimaluse kajastada neid juba 2020 aruandes
- Järgmine rakenduskava muudatus algatatakse 2021.jaanuar-veebruar

CV31

- Meetmele 3.2.1 (tööturg) lisatakse: osalejad, keda toetati COVID-19 vastases võitluses või selle mõjude tasandamises; sihttase 9274 ja

CV30

- ESF-i meetmete väärtus COVID-19 tõkestamiseks või selle vastu võitlemiseks; sihttase 11 758 120 € (ESF 9 994 402 € ja RKF 1 763 718 €).

Lisatavad COVID indikaatorid

**CV20 „Toetus VKEdele
käibekapitali jaoks (toetused)“**
Sihttase kokku – 19,5 mln €

- 4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele). Sihttase 5,5 mln €
- 4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused. Sihttase 12,4 mln €
- 5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine. Sihttase 0,6 mln €
- 5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine. Sihttase 1 mln €

**CV22 „Käibekapitali toetustega
VKEde arv“**
Sihttase kokku – 120 ettevõtjat

- 4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele). Sihttase 14 ettevõtjat
- 4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused. Sihttase 45 ettevõtjat
- 5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine. Sihttase 46 ettevõtjat
- 5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine. Sihttase 15 ettevõtjat

**CV33 „Üksused, mida toetatakse
COVID-19 vastases võitluses“**
Sihttase kokku – 5 üksust

- 4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele). Sihttase 5 üksust

2020 LÜHIKOKKUVÕTE [2014-2020 ÜKP]



- ☐ **2 rakenduskava muudatust** [#3 tulemusraamistik ja ümberplaneerimine, #4 COVID muudatused].
- ☐ **3 meetmete nimekirja muudatust** [ca 400 MEUR ümbertõsteid/ sh üle-broneeringud, 11 uut väljundnäitajat, sh koroonanäitajad].
- ☐ **Struktuuritoetuse seaduse muudatus** [RM ja RTK vahelise ülesannete jaotuse täpsustamine, RHS §3 põhimõtete kontrolli tõstmine 5000 EUR pealt 20 tuhande EUR peale].
- ☐ **111 toetuse andmise tingimuste kooskõlastamist** [sh 15 uut ja 96 muudatust, nh 10 kobamuudatust].
- ☐ **5 hindamist** [sh lõppes 3, töös 1, hankes 1].
- ☐ **Uusi kohustusi on võetud** 429 MEUR, lisandunud 3106 projekti.
- ☐ **RÜ tasandi väljamakseid** tehtud 386 MEUR [vs riigieelarves planeeritud 612 MEUR], eelarvevähendusi projektidele lisatud 5,8 MEUR, makseid tehtud 7109 tk.
- ☐ **33 avatud vooru** läbi viidud.
- ☐ **Kohapealseid kontrole** tehtud 322 tk.


Rakendusüksuste konsolideerimine

Martin Karro


Korraldusasutuse juht
Riigi Tugiteenuste Keskus

Struktuurivahendite rakendusüksuste konsolideerimine [Ühtne RakendusTeenus, piloot]

Asutused enne 1.09.2018





Asutused alates 1.04.2020



Ühtne RakendusTeenus [ÜRT] PILOOT

TULEMUSED


- rakendamise efektiivsuse ja kiiruse tõus
- keskne tööprotsess
- paindlikum IT-süsteem
- suurenenud kliendirahulolu



Tõhustamiskava töögrupp (TÕHK) tegi ettepaneku konsolideerimisega jätkata

RTK kliendirahulolu on paranenud


Küsitlus saadetakse Recommy keskkonnas peale taotluse sündmuseid



Toetuse
taotlejad

Ministeeriumid
ja asutused

Kord aastas koostööpartnerite seas
toimuv küsitlus



Keskne korraldusteenus – edasi tõhustada või on juba piisavalt tõhus?

Riigireform

jätkusuutliku, tõhusa ja elanikkonna vajadustega arvestava riigivalitsemise kujundamine

vähendades asutuste vahelist dubleerimist, ning konsolideerides avalikke ülesandeid

**Lihtsustatud kulude
laiem kasutuselevõtt
vähem** auditeerimist,
kontrollimist,
paberimajandust,
efektiivsem
rakendamine


Struktuurivahendite eelarve vähenemine

tehniline abi -12% (-25%),
rakenduskava maht -18% -
vähem projekte ja tegevusi,
võiks olla ka vähem
administreerimist. Kulud
ks jaotuda ühtlasemalt

[Rakendus] teenuse disain


ühtsem kvaliteet,
vähem muudatusi,
kiirem rakendus

Rakendussüsteemi konsolideerimine



Juhtimis- ja kontrollisüsteem alates 1.06.2021

Struktuurivahendite korraldusasutuse ülesehitus



- ✓ Tugev toetus teenuse disaini talituse poolt rakendusteenuse kujundamisse ja IT arendustesse
- ✓ Ekspertiiside talituse tugi rakendusasutustele ja rakendusüksustele
- ✓ Riskipõhiste kontrollide edasine arendus rikkumiste talituses

Juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimine

Kaur Siruli

Auditeeriva asutuse juht
Rahandusministeerium

Küsimused?



Hindamiste ülevaade

Miryam Vahtra

Riigieelarve osakond
Rahandusministeerium

Hindamiste kava 2014-2020 täitmine - 2019

<https://www.struktuurifondid.ee/et/hindamine>

Hindamiste kava täitmine on plaanipärane

- „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ vahehindamine (2019 + 2021)
- ESF kohanemis- ja lõimumismeetme rakendamise vahehindamine
- EL PL ja ÜKP fondide rakenduskava vahehindamine
- Elukestva õppe strateegia vahehindamine, sh PS 1
- Meetme 2.7 hindamine, noorte tööhõivevalmidese toetamine
- Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine
- TAI süsteemi *peer review*
- Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine
- PS „Haldusvõimekus“ vahehindamine

Aruannete lugemisel, ärge jääge ainult soovitude juurde pidama, palju tähelepanekuid ja leide on tekstis.

**Hindamise
kava
2014-2020
täitmine -
2020**

Asutus	Hindamine	Seis
RM	Ettevõtlustoetuste hindamine	Lõpetatud
SoM	Puudega laste tugiteenused	Lõpetatud
RM REGO	Linnaliste piirkondade konkurentsivõime hindamine	Lõpetatud
SoM	Minu esimene töökoht	Töös
SoM	Hoolekande ja tugiteenused	Hankes

**Hindamiste
kava
2014-2020
täitmine –
2021**

Asutus	Hindamine	Alustamine/kestus
SoM	TVR makromajandusliku mõju hindamine	2021 jooksul
SoM	Meede 2.4 järelhindamine	2021 keskel algus
RM/ SoM	Võrdsete võimaluste järelhindamine	2021, lähteülesanne (LÜ) ettevalmistamisel
RM	SV mõju looduskeskkonna seisundile	Lükkub edasi
KeM	Ettevõtete energia ja ressursitõhusus	Lähteülesanne ettevalmistamisel, hankesse 2021 I KV
MKM	Energeetikavaldkonna meetmete mõju PS eesmärkide saavutamisele	Lähteülesanne valmimas, hankesse I KV, hindamine II-IV KV 2021
RM	SV rahastatud tegevuste mõju EE2020 ja EL2020 eesmärkidele	Lähteülesanne IV KV 2021

Hindamise leide, soovitusi ja õppetunde – ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused

- Toetustel on positiivne koondmõju tootlikkusele. Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine (5.3.1) kõrgeim lisandväärtuskasv töötaja kohta, keskmiselt 2,8-kordne.
- Tööhõive kasvule suurim positiivne mõju turismitoodete arenduse juhtimised tegevusel (5.1.6), töötajate arvu kasv ca 18%. TjaA osak (4.4.2), 12,5% ja piirkondlike ettevõtjate MAK nõustamine ja arendus (5.1.1) 6,5%.
- 2020. aasta kevadel alanud majanduskriisi tingimustes on oluline aidata ettevõtetel esmane šokk üle elada, parandada finantsinstrumentide kättesaadavust ning stimuleerida nõudlust innovaatilistele toodetele ja teenustele, mis ühtlasi aitaksid leida lahendusi kriisi ajal tekkinud väljakutsetele.

Hindamise leide, soovitusi ja õppetunde – ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused (2)

- Liikuda väiksema hulga, kuid ettevõtte elukaare loogikat järgivate ja erinevaid arengute etappe katvate komplekssemate toetusmeetmete suunas.
- Parandada finantsinstrumentide kättesaadavust (sh sildfinantseerimise võimalusi) ääremaadel tegutsevatele ettevõtetele ja ettevõtluse tugisorganisatsioonidele.
- Tähtsustada töökohtade loomise ja/või hoidmise kriteeriumi toetuste andmisel väljaspool suuremaid keskusi, sh seada eesmärgiks naiste ja meeste tööhõive määra ühtlustamine ja soolise palgalõhe vähendamine.

Hindamise leide, soovitusi ja õppetunde – puudega laste tugiteenused

- Tegeleda vanemate hoiakute kujundamisega ja info jagamisega.
- Parendada KOVide suutlikkust tegelemaks raske ja sügava puudega laste ja neile pakutavate teenuste temaatikaga.
- Parendada võrgustikutööd teenusesaaja jaoks teenuse taotlemise ja korraldamise protsessi lihtsustamiseks.
- Tagada sujuvam lapse toimetulek täisealiseks saamisel.
- Teadvustada lapsehoiuteenusele ja tugiisikuteenusele alternatiivse KOV teenuse kasutamise võimalust, et vajaduse korral saaks erijuhtudel abi.
- Teadvustada sotsiaaltranspordi kasutamise võimalust, et vajadusel saaks erijuhtudel abi.


Hindamise leide, soovitusi ja õppetunde – puudega laste tugiteenused (2)

- Parandada KOV juhtide teadlikkust sotsiaal- ja haridusvaldkonna tugispetsialistide asjakohastest olemasolevatest toetusmeetmetest, et võimalda ressursside paindlikku kasutamist.
- Pakkuda lasteaias tuge neile lastele, kel on toe vajadus, kuid kelle vanem ei ole eraldi tugiisikut taotlenud (SoM koostöös HTMiga).
- Selgitada tugiisiku rolli nii tugiisikule ka hooldajatele.
- Täpsustada sotsiaalhoolekandeseaduses tugiisiku profiili ja ülesandeid.
- Julgustada KOV-sid tugiisikut oma palgale võtma, et muuta seeläbi tugiisiku amet atraktiivsemaks.

Hindamise leide ja soovitusi ja õppetunde – Linnaliste piirkondade konkurentsivõime hindamine

- Fokusseerida säästva linnaarengu meetme vahendeid, määratledes meetme sihtpiirkonnana kõige suuremate probleemide ja arenguvajadustega linnalised alad, milleks on suuremad keskused väljaspool pealinnaregiooni.
- Eristada toetuse määr lähtudes piirkondade arenguprobleemide ulatusest ja kaasfinantseerimise võimekuse erinevusest.
- Loobuda meetmepõhisest regionaalsete strateegiate koostamise praktikast ning integreerida linnade säästva arengu käsitus üldistesse regionaalsetesse strateegiadokumentidesse, milleks Eesti kontekstis on maakonna arengustrateegiad.
- Anda linnadele ja regioonidele võimalus valida eneseomased investeerimisprioriteedid regionaalsete strateegiaprotsesside tulemusena.
- Tugevdada projektide sidususe kriteeriumi olulisust projektide võrdleval hindamisel.

2021-2027 hindamiste kava koostamise etapid



Küsimused?



Teavitustegevused 2020/2021

Brit Koppel
Riigi Tugiteenuste Keskus

STRUKTUURIFONDIDE VEEBISAIT, SOTSIAALMEEDIA, MONITORING

- Veebiprojekt, mis seob 2021. aastaks ühte korraldusasutuse veebilehe www.rtk.ee ja www.struktuurifondid.ee, mis seni eraldiseisva lehena fonde kajastas.
- Facebooki lehel „Eurotoetus“ sel aastal poole aktiivsem postitamine 90 postitust (2019a oli 40) – 2000 jälgijat;
- Igapäevane meediamonitoring – 2019a mainiti EL rahastust 7000 artiklis, 2020. aasta tulemused saame jaanuaris 2021.


KORRALDUSASUTUSE TEAVITUSTEGEVUSED 2020

- Kõik aastaplaanid tuli koroonaviiruse tõttu märtsi keskpaigas ümber teha.
- Telesaade „Eesti Mäng. Euroopa eri“ – maikuus 4 saadet ETVs, 4 saadet ETV+-is vene keeles, finaali Euroopa päeval. Eesti avaliku elu tegelased vastasid küsimustele Euroopa Liidu ja eurotoetustest tehtud projektide kohta. Osales ka korraldusasutuse juht Martin Karro. Kokku saadete vaatajaid 325 000.
- Kolm reklaami/eurotoetuste teemalist ristsõna tasuta jagatavas tudengivihikus (märts, september, november, iga tiraaž 20 000), et tõsta noorte teadlikkust struktuurifondidest tehtud projektidest.






Riia Tugitenuuste Keskus



Eesti kasutab igal aastal miljonit Euroopa Liidu toetuseid, et elavdada majandust, toetada sotsiaalvaldkonda, rajada vajalikke hooned, aidata töötuid, panustada kultuuri ja anda hoogu ettevõtetele. Näited, mille rajamist EL on viimastel aastatel toetanud, leiad ristisõna. Head lähendamist!

- 1 - Maakond, kus asub see suvel avatud Põhimaale Vakepaik, mida toetab Euroopa Liit ligi 1,5 miljonit euroga.
- 2 - 2020. aastal avatud elamuskeskus Hiiumaal, mida Euroopa Liit toetab üle 800 000 euroga.
- 3 - Eesti eeposkangelane, kelle seikluste tutvustamiseks on rajatud kogu Kärla külas. Seda muuseumi toetab 1,2 miljonit euroga Euroopa Regionaalarengu Fond.
- 4 - Rakvere Vallimäele tänuks rajatud meelelahutuspaik, Fondist.
- 5 - Looduskeskne hariduskeskus Põlvemaal, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fondist üle 200 000 euroga.
- 6 - Viitnurga Tallinnas Ülemisel, mille rajamiseks andis hoogu EL.
- 7 PÄREMALE - Kõrre Lääne-Hooju vallas, mille rajamist toetab EL.
- 14 - Sajandi teinud oled, mungad ning mis reserviil eurotoetust al 2020. aastal.

Lisainfo: www.euroopalit.ee



- 1) Euroopa riikide ühendus.
- 2) endus Saaremaal, mis sai 3,2 miljonit eurot Euroopa struktuurirahastusest, et elavdada majandust, toetada sotsiaalvaldkonda, rajada vajalikke hooned, aidata töötuid, panustada kultuuri ja anda hoogu ettevõtetele. Näited, mille rajamist EL on viimastel aastatel toetanud, leiad ristisõna. Head lähendamist!
- 3) Riik, mis toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi.
- 4) Euroopa Ühendus.
- 5) Tallinn ja Põlvamaale kõrgem vabariiklikultuurimaja, mis toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi.
- 6) Ühendusriikide ühendus, millele Euroopa Ühendusfondid alga toetab 67,6 miljonit euroga 18 uut ettevõtet ja 20 uut ettevõtet.
- 7) Põhja-Euroopa ühisriikide ühendus, mille ehitistid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 9 miljonit euroga.
- 8) Põlvamaale filmi- ja raamatutegelase teemaline kogupere muuseum, mille rajamist toetab Euroopa struktuurirahastusest 4,4 miljonit euro eest.
- 9) Eesti suurim auaste, kinkimise, millel tänuvõtte ja 13. hooaja ja mille nimeline saade jooksnud riik ETV kuni TV5 kuni.
- 10) Hea näide, mis on Euroopa Liidu liige 1. jaanuarist 1995.



struktuurifondid.ee

122


KORRALDUSASUTUSE TEAVITUSTEGEVUSED 2020

- Maikuus erileht Maalehe vahel + otsepost koostöös ministeeriumite, rakendusüksuste ja Interregi programmidega edulugudest ja eurotoetustest koroonakriisis. Tiraaž 200 000 tk.
- Kõik ajalehte läinud artiklid olid 2 nädala jooksul loetavad Eesti kõige populaarsemas uudisteportaalil Delfi – nii eesti kui vene keeles, lugejate koguarv 42 000.
- Augustis 4 sisuturundusklippi Kanal 2 saates „Elamusi täis Eesti“, teleklipid olid hiljem ka sponsoreeritud klippidena Facebooki lehel Eurotoetus.

KORRALDUSASUTUSE TEAVITUSTEGEVUSED 2020

- Osalesime koos Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga Arvamusfestivalil, kus arutati strateegia „Estonia 2035“ teemadel, mis on ühtlasi struktuurifondide kasutamise aluseks Eestis.
- Septembri algul korraldasime *online*-viktoriini struktuurivahenditest <https://euroviktoriin.ee/> , mida reklaamisime uudisteportaalis Delfi, Facebookis ja Instagramis – 500 osalejat.
- Septembris viis uuringuagentuur Kantar Emor läbi 1024 inimese seas küsitluse Euroopa struktuurifondide teemal.

TEADLIKKUS EUROTOETUSTEST



AVALIKU ARVAMUSE UURING 2020

1024 vastajat vanuses 18-74;

93% on näinud Euroopa struktuurifondide logo ja neist 77% teavad, mida see sümboliseerib;

73% on kuulnud Euroopa struktuurifondidest;

89% neist, kes on kuulnud struktuurifondidest, peab nende mõju Eesti arengule positiivseks;

Soovitud kanalid informatsiooni saamiseks: TV (41%), üleriigiline ajaleht (26%), sotsiaalmeeia (25%).

TEAVITUSTEGEVUSED 2020 – MINISTEERIUMITE NÄITEID

- **Sotsiaalministeerium** – taotlusvoorudest informeerimine üleriigilistes ajalehtedes, infopäevad tööturuteenuste meetmete kohta; kampaania noortegarantii tugisüsteemi kohta <https://www.tooelu.ee/et/Tooturulesisenejale/Noortegarantii-tugisysteem/Noorele-jalapsevanemale/Noortegarantii-tugiysysteem> ja alkoholi liigtarvitamise vähendamise kampaania: <https://alkoinfo.ee/et/>, pressiteated.
- **Keskkonnaministeerium** – pressiteated, ajakirjanikele mõeldud seminar „Poollooduslike koosluste tähtsus ja vajalikud taastamistööd“; 13-14.08 toimus looduskaitse konverents, mis andis mh ülevaate ST toel tehtavast; Rändekalade päev 23.09.2020 tutvustas vooluveekogude tervendamiseks tehtud ja tehtavaid investeeringuid.

TEAVITUSTEGEVUSED 2020 – RAKENDUSÜKSUSTE NÄITEID

Keskkonnainvesteeringute keskus – pressiteated, sotsiaalmeedia postitused, kuulutused üleriigilistes ajalehtedes, infokirjad toetuse saajatele, artiklid piirkonnalehtedesse eraisikute veemajandustaristu arendamise kohta; valminud projektide ehk edulugude promomine Facebookis.

KredEx – Korterühistutele suunatud rekonstrueerimis-teemaline digikampaania ja vebinarid; novembris maakonnalehtedes ja Põhjarannikus (ka vene k. versioonis) tutvustati rekonstrueerimistoetust, renoveerimislaoenu ning tutvustati Euroopa rohelepet elamute rekonstrueerimise kontekstis; pressiteated, sisuturundus sihtgruppide trükistes.

KORRALDUSASUTUSE TEAVITUSTEGEVUSED 2021 - NÄITED

- Sihtgruppide kaasamisseminarid 2021+ perioodi ja RRF jaoks veebruariks 2021 koostöös Rahandusministeeriumiga;
- Tudengivihiku sisuturundusega jätkamine;
- Telesaade ETVs ja ETV+is struktuurifondidest rahastatud projektidest koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega;
- Uue perioodi ja RRFi üleriigiline teavituskampaania (sisu planeeritakse 2021 2. kvartaliks) ja regionaalsed infoseminarid septembris;
- Maakonnalehtedes sisuturundus 4 korda aastas üle Eesti;
- Euroopa päev koostöös Tallinna linnavalitsuse ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

Aitäh!

Brit Koppel
brit.koppel@rtk.ee

REACT-EU

Karin Reiska

Riigieelarve osakond
Rahandusministeerium

2014-2020 struktuurivahendite rakenduskava top-up ehk REACT-EU



Loodud COVID-19 kriisile reageerimiseks ja majanduse kiireks turgutamiseks

Maht: 177 752 131 EUR (kuni 100% EL toetus), soovituslik 25% kliimamuutused


Kasutamise aeg: 1.02.2020 kuni 31.12.2023

Kasutusulatus:

- **ERF:** tervishoid, VKEd, taristu põhiteenusteks, majandusmeetmed kriisist enim mõjutatud sektoritele
- **ESF:** töökohtade säilitamine ja loomine, noorte tööhõive meetmed, haridus, ligipääs sotsiaalteenustele
- kuni 4% tehniline abi
- **FEAD:** võib suurendada toiduabi fondi mahtu

REACT-EU rahastamiskava koostamise põhialused

- 1) **Abikõlblike valdkondade** loetelu REACT-EU määruses.
- 2) EK **riigipõhised soovitused** 2020. a.
- 3) **Eesti 2035** eesmärgid.
- 4) VV COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast **väljumise strateegia**.
- 5) **Riigi eelarvestrateegia protsessis** tuvastatud vajalike investeeringute ja teenuste nimekiri kriisist väljumiseks / majanduse elavdamiseks/ tervishoiusektori kohandamiseks.
- 6) **COVID-19 haiguse leviku pidurdamise** ja ühiskonna tavapärase toimimise juurde naasmise **plaan**.




REACT-EU & partnerite kaasamine

- 1) **EESTI 2035** protsess - raam välistoetuste planeerimiseks.
- 2) **Arengukavade** koostamine.
- 3) RM kohtumised **partnerite katusogranisatsioonidega** [REACT-EU, SF21+, ÕÜF ja RRF koos].
- 4) **Kaasamine valdkondliku komisjoni kaudu.**
- 5) **Osalemine seirekomisjoni töös** (seirearuannete kinnitamine, rakenduskava muudatuste kinnitamine).

REACT-EU & seirekomisjoni roll

Seirekomisjon kontrollib:

- a) rakenduskava täitmist mõjutavaid asjaolusid;
- b) hindamiskava täitmise edukust ja hindamistulemuste järel-tegevusi;
- c) teavitusstrateegia rakendamist;
- d) suurprojektide rakendamist;
- e) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise, sealhulgas puudega inimeste juurdepääsu edendamise meetmed;
- f) säästva arengu edendamise meetmed;
- g) eeltingimuste täitmist;
- h) rahastamisvahendeid.



Seirekomisjon kontrollib ja kiidab heaks:

- a) tegevuste valimise metoodika ja valikukriteeriumid;
- b) iga-aastased rakenduskava seirearuanded ning lõplikud rakenduskava seirearuanded;
- c) rakenduskava hindamiskava ja kõik muudatused selles;
- d) rakenduskava teavitamisstrateegia ja kõik muudatused selles;
- e) **ettepanekud rakenduskava kõikide muudatuste kohta.**

REACT-EU [VV ettepanekud vahendite kasutamiseks]

Eelarve: 177,75
MEUR (kuni 100% EL
toetus)

**Abikõlblikkuse
periood:** 1.02.2020 -
31.12.2023

Lisa prioriteetsed
suunad ERFile ja
ESFile **2014-2020**
ÜKP rakenduskavas.

Rakendamine
olemasolevas
rakendussüsteemis.



**TERVISHOIU
TEENUSED
ja COVID**

111,1 MEUR




**MAJANDUSE
ELAVDAMINE**

38 MEUR



**TÖÖTURG JA
SOTSIAALNE
KAASATUS**

20 MEUR



FEAD

4,5 MEUR

TEHNILINE ABI 3,7 MEUR

TERVISHOIU TEENUSED ja COVID



COVID valmisolek 22,6 MEUR
Haiglate valmisolek,
isolatsioonipalatid 12,6 MEUR
Vaktsiinid 25,1 MEUR
Üldhooldekodude nakkuskindlus
4 MEUR
Tervishoiusektori kriisideks
vastupidavust suurendavad
investeeringud 47,2 MEUR

111,1 MEUR

MAJANDUSE ELAVDAMINE



Turismisektor 5 MEUR
Tootearendus 15 MEUR
Arenguprogramm 13
MEUR
Ressursitõhusus ja
rohetehnoloogiad 5
MEUR

38 MEUR

TÖÖTURG JA SOTSIAALNE KAASATUS



Tööturuteenuste
pakkumine 19,6
MEUR
Vali IT 0,4 MEUR

20 MEUR

TOIDUABI



FEAD: toiduabi ca
26 tuhandele
inimesele
2x aastas 2021-2023

4,5 MEUR

TEHNILINE ABI 3,7 MEUR

Eelarve: 177,75 MEUR

REACT_EU optimistlik ajakava

DETS 2020

4.12 Esialgsed rahastamisotsused VV tasandil. 9.12 Mitteametlik kondikava läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Komisjonile. 16.12 Tutvustus seirekomisjonis.

NOV 2020

VV tasandi arutelud.

1

2

3

JAAN 2021

1.01 EL tasandi õigusraamistiku vastuvõtt. 12.01 EK esmane tagasiside. Rakenduskava muudatusettepaneku kirjutamine ja läbirääkimine Euroopa Komisjoniga. Meetme tegevuste disain ja koostamisega alustamine (sh partnerite kaasamine).

VEEBR 2021

10.-23.02 Rakenduskava muudatuse heakskiitmine Seirekomisjonis, 25.02 VV-s, 26.02 ametlik esitamine Euroopa Komisjonile. Meetmete nimekirja muudatus.

4

5

MÄRTS 2021

Toetuse andmise tingimuste kinnitamine. Rakendamine...

Küsimused?



Taaskäivitamisrahastu

Priit Potisepp, Triin Tomingas

Riigieelarve osakond
Rahandusministeerium

Taaskäivitamise rahastu (*RRF*)

Maht: 1,1 mld € (100% EL toetus) + laen kuni 1,9 mld €

Kasutusulatus: Euroopa semestriga seotud reformid ja investeeringud:

- majanduslik, sotsiaalne ja regionaalne ühtekuuluvus
- rohe- ja digipööre
- tervishoid
- konkurentsivõime
- vastupidavus
- haridus ja oskused
- teadusuuringud ja innovatsioon
- arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv
- töökohtade loomine ja investeeringud
- finantssüsteemide stabiilsus

Taaskäivitamisrahastu (RRF) olulisemad parameetrid

- Maht Eestile- 1,1 mld €
- 100% EL toetus
- 20% fondi mahust digipöördesse, 37% fondi mahust rohepöördesse
- kohustused tuleb üles võtta kolme aastaga, sh 70% 2022. a. lõpuks ja 30% 2023 a. lõpuks
- abikõlblikkus alates 1.02.2020, valmimine august 2026
- tulemuspõhine instrument: maksed tehakse vahe- ja lõppeesmärkide saavutamisel
- kasutamise aluseks Taaskäivitamiskava (RRP)

Millest planeerimisel lähtume?

- Fondi kasutusulatus
- 2019, 2020 KOM riigipõhised soovitusel
- Strateegia „Eesti 2035“
- Riiklik kliima- ja energiakava ning Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs
- Valdkondlikud arengukavad
- Majanduse elavdamise ekspertkogu ettepanekud
- Sotsiaalpartnerite ettepanekud

Taaskäivitamiskava läbirääkimiste positsioon EKga

reformid/investeeringud	(mln €)
Digipööre ▪ Ettevõtete digitaliseerimine ja automatiseerimine, e-ehituse arendamine, digilahenduste prototüüpimise ja arenduse toetusmeede ettevõtetele ▪ Riigi IT-baasteenuste reform: töökoha- ja servermajutusteenuste ümberkorraldamine digiriigi kestlikkuse tagamiseks ▪ Avalike digiteenuste reform: ettevõtjatele ja kodanikele riigi teenuste muutmine sündmuspõhiseks, proaktiivseks ja kõnekrati abil kasutatavaks, sh rahvastikuregistri ja rahapesu andmebüroo Itarendused ▪ Viimase miili netiühenduse kättesaadavuse tõstmine	221
Rohepööre • Kohalike omavalitsuste investeeringud kergliiklusesse • Rohuküla raudtee ehitus: Turba-Ellamaa, Ellamaa-Risti • Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine • Korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamine • Ettevõtete rohefond ja rohepöörde toetamine ettevõtluses • Energeetika investeeringud võrgu tugevdamisse, salvestusse ja taastuvenergialahendustesse • Kliimameetmed • Tallinna Vanasadama trammiliini ehitus	409,18
Ettevõtete konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse arendamine	40
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi arendamine	436

Planeerimisprotsessi ajakava

Aeg	Tegevus
dets 2020	Taastekava koostamine, konsultatsioonid sotsiaalpartneritega, dialoog KOMiga
jaan 2021	regionaalsed seminarid sotsiaalpartneritega, taastekava eelnõu täiendamine, dialoog KOMiga
veebr 2021	kava eelnõu avalikustamine, dialoog KOMiga
märts 2021	Eelnõu täiendamine, tulemuste avalikustamine, dialoog KOMiga
aprill 2021	Eelnõu esitamine VV-le ja seejärel KOMile
mai-juuni 2021	Ametlikud läbirääkimised KOMiga
juuli 2021	Kava kinnitamine Euroopa Nõukogus

Küsimused?




2021+ Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava

Kadri Tali, Karin Reiska, Anu Altermann
Riigieelarve osakond, Rahandusministeerium


Martin Karro
Riigi Tugiteenuste Keskus

Stuktuuritoetused 2021-2027


Fondidevaheline jaotus, mln €



Eesmärkidevaheline jaotus, mln €



Millised on rõhuasetused 2014+ vs 2021+?



SF21+ planeerimise ajakava

2020

2021 ↓

- Uued versioonid partnerlusleppest ja OP-st:
 - Avalik konsultatsioon, temaatilised seminarid
 - KOMile konsultatsiooniks mitteametlikuks
- KSH raporti vastuvõtmine
- PL ja OP heakskiit VV istungil ja ametlik esitamine KOMile
- PL ja OP heakskiitmine KOM poolt
- Siseriikliku rahastamiskava heakskiit
- Toetuse andmise tingimuste heakskiit, taotlusvoorude avamine

11/12

- Rakenduskava (OP) täiendamine
- KSH programmi vastuvõtmine

1-2

3-4

- Töö avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekutega. OP täiendamine
- KSH aruande drafti avalik konsultatsioon
- Konsultatsioonid KOMiga

5-6

7-9

- Ettevalmistused:
- siseriiklik rahastamiskava
 - toetuse andmise tingimused

10

2021+ rakendussüsteemi ettevalmistamine

Eeldused:

1. Parandame tänast süsteemi.
2. Otsime lihtsustamisvõimalusi.
3. Otsime kuluefektiivseid lahendusi.

Töövormid:

1. Juhtrühm (RM + RTK).
2. ROKA seminarid (RM + RTK, 3x)
3. Temaatilised töörühmad: seire, hindamised, valikukriteeriumid, rakendusskeemid ja rakendusviisid, tehniline abi, meetmete nimekiri, maksed, abikõlblikkus, asutused ja rollid, nõuded taotlejatele ja toetuse saajatele, teavitus, EK maksed ja aruandlus, kontrollimine, auditeerimine, tagasinõuded ja vaided, IT, õigus (RM, RTK, RA, [RÜ], 40+x).
4. Seirehommikud (RM, RTK, RA, RÜ, 2x).
5. Metsaseminar (RM, RTK, RA, RÜ, 3x).
6. Kriisiaja kohtumised ZOOMis (RM, RTK, RA, enam-vähem iga reede).


Tulemused:

1. Õigusraamistik (seadus, määrus).
2. Juhtimis- ja kontrollisüsteemi kirjeldus.
3. Juhendid.
4. IT süsteemi arendused.

SF2021+ siseriiklik õigusraamistik

Struktuuritoetuse
seadus

Ühendmäärus



SF2021+ juhtimis- ja kontrollisüsteem

Vabariigi Valitsus

Euroopa Komisjon

AUDITEERIV ASUTUS

LIIKMESRIIK RM

KORRALDUSASUTUS
RTK

SERTIFITSEERIV
ASUTUS

RK

HTM

RM

SOM

SIM

KUL

KEM

MKM

RA tasand


Kompetentsikeskused
Toetuse saajad
Partnerid
Lõppkasusaajad

KREDEX

KIK

EAS

RÜ tasand



2021+ IT süsteemi ettevalmistus



Uus arendaja

Alates 2020 on uute ideede ja energiaga IT süsteemi arendaja Helmes



Uus maksete moodul

Alates märtsist 2021 vana maksete mooduli uuendamine.



Uus ESF andmekorje IT lahendus

ESFAR. Uus ESF andmekorje süsteem andmete kogumiseks ja analüüsimiseks.



Selge arenduste protsess

Arendusvajaduste analüüsi kriteeriumid ja vastutused selgesti kokku lepitud.




Kasutaja tagasiside

Iga-aastane tagasiside küsitlus SFOSI IT-süsteemi kohta kasutajamugavuse suurendamiseks.

Seirekomisjon 2021+ perioodil

- Asutab liikmesriik **3 kuu jooksul** alates rakenduskava kinnitamisest EK poolt
- Liikmesriigi ametiasutuste ja asjakohaste partnerorganisatsioonide tasakaalustatud esindatus. EK nõuandvas ja seiravas rollis.
 - Läbipaistev valikuprotsess
 - Ettepanek koosseis kinnitada ametikoha põhiselt
- Seirekomisjoni koosolek vähemalt 1 x aastas
- Iga-aastased seirearuanded asendatakse poliitikadialoogiga, mis tugineb viimastele seireandmetele

Seirekomisjoni esialgne ajakava 2021



Seirekomisjoni ülesanded

- Seirekomisjon vaatab läbi **rakenduskava elluviimise ning eesmärkide saavutamise progressi** (vahe- ja sihttasemed), rakenduskava edenemist mõjutavad asjaolud ja meetmed nende lahendamiseks, rakenduskava panuse asjakohaste riigipõhiste soovitude täitmisesse, FI *ex-ante* elemendid, hindamiste seisu ja järeltegevused, kommunikatsioonitegevused, strateegilise tähtsusega tegevuste rakendamise seisu, eeltingimuste täitmise, suutlikkuse tõstmise tegevused jms.
- Seirekomisjon **kiidab heaks**:
 - tegevuste valimise metoodika ja valikukriteeriumid ning nende muudatused
 - rakenduskava lõpparuande
 - hindamiste kava ja selle muudatused
 - rakenduskava muudatusettepanekud

Küsimused?



Kokkuvõte ja edasised
tegevused



RAHANDUSMINISTEERIUM



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Täname tähelepanu eest!