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Lisa 2. Olulised lähtealused perioodi 2014-2020 projekti 

kavandamisel  

Juhise eesmärk on kirjeldada kompaktselt põhialused, -printsiibid ja -reeglid 

struktuurivahenditest rahastatava projektiplaani (sh rakendusasutuse tegevuste rahastamisel) 

koostamiseks ja kirjeldamiseks. 

Küsimuste korral pöörduda Rahandusministeeriumist Monika Maamägi 

(monika.maamagi@fin.ee) poole. 

STRUKTUURITOETUSTE PROJEKTI (edaspidi projekt) MÕISTE JA 

OLEMUS  

Struktuuritoetuste rakendussüsteemis on projekt väikseimaks ühikuks, mis valitakse 

seirekomisjoni poolt kontrollitud ja kinnitatud metoodika ja kriteeriumite alusel toetust saama.  

Struktuuritoetuse andmine ja toetust saavate projektide valimine toimub rakenduskava alusel 

läbi meetme tegevuse. Meetme tegevus on mõiste toetuse andmise rakendussüsteemist ning 

mille seos projektiga on selgitatud lahti allpool. 

Projekti põhiolemus on sama, mis üldlevinud käsitluses ehk projektiks nimetatakse jätkuvalt 

ühekordset tegevust või tegevuste kogumit, mis on vajalik konkreetse ja unikaalse tulemuse 

saavutamiseks kindlas ajaperioodis ning eelnevalt kokku lepitud ressurssidega ehk 

sisenditega.      

Märgitud tegurid on oma olemuselt piiratud. Samas on nad projekti põhilisteks 

iseloomustajateks ning peavad olema igal määratud projektil sõltumata fondist, millest tema 

elluviimist rahastatakse, elluviimise viisist või elluviijast või muudest tingimustest. 

Struktuuritoetust saava projekti elluviimisel peab olema tagatud kõikidest asjaomastest 

siseriiklikest ja EL reeglitest kinnipidamine ja seda peab olema tehtud õigesti. Reegleid on 

palju ning nad muutuvad järjest komplitseeritumaks. See esitab omakorda väljakutse projekti 

kirjeldavatele nõuetele muutes toetuse andmiseks ning selle tingimustele vastavuse 

kontrollimiseks vajaliku teabe ulatust, detailsust ja struktuuri.  

Seetõttu on oluline luua ühtsed alused projektide kirjeldamiseks. 

PROJEKTI KIRJELDAMISE PÕHIALUSED ja PRINTSIIBID 

Projekti kirjeldus peab katma selle kõiki olulisi põhitunnuseid. Projekti põhitunnuste 

väärtused kujundatakse projekti koostamise käigus eeltingimusel, et projekti koostajad 

kasutavad loogilise maatriksi meetodit ning kõik nimetatud meetodi rakendamise etapid on 

läbitud õigesti. 

Loogiline maatriks 

Loogiline maatriks aitab standardsel viisil kirjeldada ja kajastada ühe projekti põhitunnuse – 

projekti tulemuse - saavutamiseks kavandatava sekkumise loogikat. Projekti 

sekkumisloogika all mõistame standardset mudelit, mis seob omavahel projekti tulemuse 

ning projekti tegevuste kogumi. Projekti tegevused ei ole küll projekti põhitunnuseks, kuid 
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nad on olulise tähtsusega ühendamaks omavahel projekti sisu ja finantspoolt. Lisaks sellele on 

lähtekohaks projekti elluviimisel tekkivate kulude abikõlblikkuse määramisel eeldusel, et 

tegevused on töötatud välja vastavalt eespool nimetatud tingimusele kasutades loogilise 

maatriksi meetodit. 

 

Joonis 1. Loogiline maatriks, mis kirjeldab projekti sekkumisloogikat tabeli vormis 
1
 

 

Projekti sekkumisloogika seob omavahel projekti tulemuse ja tegevused läbides 

koostamisprotsessis kindlad, loogilise maatriksi tasandid. Iga tasand märgistab ühte projekti 

koostamisprotsessi etappi.  

Alustades sekkumisloogika kavandamise esimesest etapist ja hierarhia kõrgeimast tasandist 

võib loogilise seose sõnastada järgmiselt: 

 Eesmärgi saavutamiseks on vaja jõuda konkreetsete tulemusteni.  

 Tulemuste saavutamiseks on vajalik luua konkreetsed projekti väljundid.  

 Väljundite tootmiseks tuleb läbi viia teatud tegevused.  

 Tegevuste läbiviimiseks on vaja teatud hulk sisendeid ehk ressursse.  

Tasandite omavahelist loogikat saab kontrollida ka liikudes alt üles: 

 Kas sisendid ehk ressursid on piisavad, et vajalikke tegevusi sooritada? 

 Kas tegevused on piisavad, et luua kavandatud väljundeid ja saavutada seeläbi 

soovitud tulemus? 

                                                           
1
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3 

 

 Kas väljundid on määratud sellised, et nende abil on võimalik saavutada otseseid 

muutusi ehk jõuda tulemusteni? 

 Kas tulemused aitavad meil liikuda eesmärgi saavutamise suunas?  

Sellist projekti eri tasandite vahelist seost nimetatakse projekti vertikaalseks loogikaks. 

 

Joonis 2. Projekti kavandamise vertikaalne loogika 

 

Projekti loomise etapid ehk vertikaalsed tasandid 

Projekti eesmärk on kaugem siht, mille saavutamisele projekti on suunatud, kuid milleni 

jõudmiseks vajatakse mitmete projektide koosmõju. Projekti eesmärgi ulatus mõjutab projekti 

kestvust, ressursse ja kavandatud tegevusi.  

Projekti tulemus on olukord või püsiv, kvalitatiivne muudatus, mida soovitakse konkreetse 

projekti elluviimisega saavutada. Igal projekti tulemusel peab olema selgelt aru saadav 

(nähtav) seos projekti eesmärgiga ja ta peab olema selle saavutamiseks otseselt vajalik. 

Sõltuvalt projekti eesmärgi ulatusest võib ühel projektil olla ka mitu tulemust. Kuid 

tulemused, mille omavahelist strateegilist seost läbi ühise projekti eesmärgi pole võimalik 

tuvastada, moodustavad eraldi projektid. Projekti tulemus peab vastama järgmistele 

kriteeriumitele: 

 Spetsiifiline ehk ainulaadne või antud projekti teistest eristav;   

 Mõõdetav ehk arvuliste ja/või kvaliteedinäitajatega kirjeldatud; 

 Ajaliselt määratletud ehk eesmärgi saavutamise aega täpsustav; 

 Realistlik ehk antud tingimustes teostatav; 

 Täpne ehk üldsõnalisust ja ebamäärasust vältiv. 

Meeldetuletuseks, projekti tulemused peavad olema saavutatavad projekti eluea jooksul 

(kavandatud ajaraamis) ja kavandatud ressurssidega (eelarve). 

Projekti väljundid on projekti tulemuste saavutamiseks projektis otseselt loodavad 

väärtused, tooted või püsivat muutust tagavad tingimused; 
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 Väljundite loomiseks määratletakse projekti tegevused, ilma mida teostamata projekti 

väljundit ei ole võimalik luua; 

 Projekti väljundid peavad olema otseselt vajalikud ja asjakohased, teostatavad ning 

jätkusuutlikud; 

 Väljundite loomine, tootmine või püsiva muutuse saavutamine peab toimuma projekti 

kestel ehk projektile määratud ajaraamis.  

 Projekti väljund peab olema hädavajalikud (otseselt vajalikud) projekti tulemuse 

saavutamiseks. 

 Väljundid peavad olema konkreetsed ja käegakatsutavad. 

Projekti väljundite täpne määratlemine on oluline tegevuste elluviimisest tekkinud kulude 

abikõlblikkuse hindamiseks. Kui tehtud toiming pole otseselt vajalik väljundi loomiseks või 

pole võimalik hinnata, kas toiming viib väljundi loomisele, ei ole võimalik rahastada ka 

toimingust tekkinud kulu (kulu pole abikõlblik). 

Projekti tegevused on projekti väljundite tootmiseks otseselt vajalikud toimingud ja 

ülesanded. 

Projekti tegevused peavad tagama planeeritud tulemuste saavutamise (sh väljundite loomise) 

kasutades ratsionaalselt olemasolevaid ressursse (sisendeid). Toimingu otsest vajalikkust 

väljundi loomiseks saab kontrollida küsimusega, kas toimingu tegemata jätmisel jääks väljund 

loomata (sh soovitud ulatuses, kvaliteedis või arvus)? Milliste tegevustega tulemus 

kavandatakse saavutada, sõltub sellest, milliseid ressursse on selleks võimalik kasutada.  

Teiselt poolt, selleks et sisendeid õigesti planeerida, peab hästi läbi mõtlema, millised on 

tulemuse saavutamiseks olulised väljundid ning nende loomiseks vajalikud tegevused. 

Samuti, kui palju inimressurssi, vahendeid, aega ja raha nende loomine nõuab. 

Projekti ressursid ehk sisendid on füüsilised, inim- ja finantsressursid, mis on vajalikud 

projekti tegevuste läbiviimiseks. Sisendite detailid esitatakse projekti eelarves, igale sisendile 

vastab konkreetne kulu. Sisendite maksumusest moodustab projekti eelarve. 

Eelarvesse planeeritakse sisendid, mille üle on planeerijal kontroll. Projektikavadesse on 

üldjuhul alati planeeritud ka mittevajalikke tegevusi ning liiga suuri nõudeid ressursside osas. 

Nende vähendamiseks ja optimeerimiseks peab planeerimise ja eelarvega tegelev meeskond 

kriitiliselt üle vaatama tegevuste/ ressursside ettepanekud ning võimalusel rakendama norme 

ja standardindekseid. Kõiki planeeritud tegevusi tuleb põhjendada, näidates, kas nad on 

hädavajalikud projekti tulemuste saavutamiseks. 

Projekti tegevuste ja ressursside planeerimine 

Projekti tegevuste graafiku ning ressursside planeerimine  on projekti (sh tegevusprogrammi) 

koostamisprotsessi viimaseks etapiks. Selle tegemiseks võetakse aluseks loogilise maatriksi 

tegevuste ja sisendite tasand. Etapi lõpuks on projektile kavandatud viimased olulised 

põhitunnused, milleks on ajaperiood, millal projekti tulemus kavandatakse saavutada ning 

selle maksumus. 

Projekti tegevuste elluviimiseks vajalike ülesannete ja ressursside planeerimise otstarve ning 

täpsusaste võib varieeruda tulenevalt nii välistest kui ka sisemistest mõjudest. Välised mõjud 

võivad tuleneda tingimustest, mis on seatud näiteks meetme tegevuse tasandil ning erinevate 
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meetme tegevuste lõikes (nt kulude lihtsustatud hüvitamisviis). Sisemised mõjud võivad 

tuleneda näiteks projekti tegevuste elluviimisele seatud erinevatest tingimustest (projekti 

elluviimiseks vajalikele tegevustele kehtivad erinevad riigiabireeglid).   

Igale projektile määratletakse kindel algus ja lõpp, mille jooksul peavad projekti tegevused 

olema viidud ellu ning kavandatud tulemused saavutatud.   

Projekti maksumus moodustub projekti tegevuste ja ülesannete elluviimiseks vajalike 

ressursside rahalisest väärtusest (projekti kulud) ulatuses, millega kavandatakse saavutada 

projekti tulemus. Kuludega võrdses summas on vajalik kavandada projekti tulud ning nende 

rahastamise allikad. Projekti kulud kirjutatakse detailsemalt lahti projekti eelarvena. 

Projekti tegevusi, ülesandeid ja ressursse võib planeerida erinevatel viisidel ning erineva 

täpsusastmega. Valitud lahenduse keerukusaste sõltub vajadusest pidada eraldi arvestust 

erinevate tegevuste ressursikulu ja maksumuse üle. Samuti mõjutab valitud lahenduse 

keerukusastet projekti teostamiseks valitud viis:  

 kas projekti viib ellu ainult toetuse saaja/projekti elluviijad,  

 kas kaasatakse partnerid, kellele antakse eraldi ülesanded koos vajaliku kulueelarvega,  

 kas projekti tegevuseks on toetuse edasiandmine lõppsaajatele või  

 projekti elluviimise käigus toimub nö alategevuste väljatöötamine ja elluviimine   

PROJEKTI SEOS MEETME TEGEVUSEGA 

Meede on tegevuste kogum, mis on kavandatud rakenduskavas seatud tulemuste 

saavutamiseks ning on otseselt seotud nii rakenduskava tulemus- kui ka väljundnäitajaga. 

Meetme tegevus on väikseim rakenduskava ning rahastatavaid projekte omavahel ühendav 

lüli.  

Rakenduskava kirjeldavad olulised elemendid on prioriteetne suund; selles seatud 

investeerimisprioriteedid; neile määratud alaeesmärgid, mille saavutamist mõõdetakse 

rakenduskava tulemsunäitajatega ning tulemuste saavutamiseks vajalike väljundite loomist 

mõõtvad väljundnäitajad.  

Rakenduskava väljundite loomiseks kavandatud tegevused on kirjeldatud „meetme 

tegevustena“. Iga meetme tegevus on seotud kindla rakenduskava väljundnäitajaga. Meetme 

tegevuste elluviimine, sh väljundnäitajate sihttasemete saavutamine toimub rahastatavates 

projektides saavutatud tulemustega. Meetme tegevuses rahastamiseks valitava projekti 

tulemus peab otseselt panustama meetme tegevuse väljundite loomisse. Võimalik on ka 

olukord, kus projekti tulemus on ulatuslikum kui ühe meetme tegevuse elluviimisel toetatavad 

tegevused. Sellisel juhul määratletakse toetatavad tegevused, millele saab projekti elluviimise 

rahastamiseks taotleda toetust meetme tegevusest. Selline rahastamine ei pea katma projekti 

koguvajadust, kuid projektis tuleb määratleda konkreetne tulemus, mis on kavandatud 

saavutada meetme tegevusest saadava rahastuse kaasabil.  

Samamoodi on võimalik, et ühe projekti erinevatele tegevustele on võimalik saada rahastust 

vähemalt kahest meetme tegevusest. Sellisel juhul määratletakse projektis igast meetme 

tegevusest rahastuse saamiseks erladiseisvad tulemused. Siinjuures kehtivad jätkuvalt 

topeltrahastamist keelavad reeglid – projekti ühele ja samale tegevusele või kulule ei või 

taotleda rahastamist erinevatest meetmetest ka juhul kui see oleks võimalik. 
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Meeldetuletuseks, kui projekti tulemuste vahel pole võimalik tuvastada omavahelist 

strateegilist seost läbi ühise projekti eesmärgi, on rakendussüsteemi mõistes tegemist mitte 

ühe, vaid eraldiseisvate projektidega. 

Kokkuvõtvalt, struktuuritoetust määratakse meetme tegevuses valides toetuse saamiseks välja 

projektid, mis on asjakohased ja panustavad otseselt meetme tegevusega seotud rakenduskava 

väljundnäitaja muutusesse. Seos meetme tegevuse ja projekti vahel näidatakse läbi meetme 

tegevuse väljundi ja projekti tulemuse.  

Iga toetust saavat projekti kirjeldatakse läbit tema põhitunnuste ning sekkumisloogika. 

Projekti rakendamisel on põhitähelepanu projekti sekkumisloogikas määratud näitajate 

saavutamise jälgimisel ning finantsressursside kasutamise kooskõlal kavandatuga. 

Finantsressursside kulumist näitavad toimuvad muutused projekti eelarves. Seetõttu on 

oluline kirjeldada projekti eelarve projekti finantsprogressi seiramiseks ning tulemuslikkuse 

hindamiseks sobivas formaadis ning detailsuses.  


